



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim

73-110 Stargard Szczeciński, ul. Bydgoska 13/15

Telefon centrali: /091/ 834 04 35
/091/ 834 04 36
fax: /091/ 578 63 40

NIP: 669-22-14-133
REGON: 330961132
<http://www.zzdw.koszalin.pl>
e-mail: rdw.stargard@zzdw.koszalin.pl

Stargard Szczeciński, 27.05.2015 r.

ZZDW./391/52-9/7/2015

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę chodnika i ciągu pieszo – rowerowego w m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi woj. nr 106”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego z dnia 2015.05.25, pytanie nr 1

Dotyczy umowy o roboty budowlane - § 4 ust.1 i 2 projektu umowy. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź na całe zadane przez Wykonawcę pytanie. Brak odpowiedzi przez Zamawiającego na pyt. 1 tiret 3

Prosimy Zamawiającego o:

- wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczane roboty konieczne do całościowego wykonania obiektu, a których ilość przekroczy wartości zakładane w przedmiarze robót oraz sumaryczną wartość 105 % oferty.
- potwierdzenie wprost, że Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót wykraczających poza powyższą wartość dopiero po dokonaniu stosownej zmiany do umowy zmieniającej wartość umowy.
- *potwierdzenie, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za wszystkie wykonane na przedmiotowym zadaniu prace nawet wówczas gdy przekroczą one wartość 105 % a których konieczność wykonania zostanie potwierdzona Protokołem Konieczności i odpowiednim poleceniem wydanym zgodnie z § 6 ust.1.*

Zamawiający w wyjaśnieniach z dnia 25.05.2015r. wskazał tryb podwyższenia wartości 105 % kwoty wynagrodzenia brutto podanej w ofercie w sytuacji, gdy wartość planowanych robót koniecznych do wykonania przedmiotu umowy przekroczy maksymalną kwotę wynagrodzenia. Dopiero, gdy kwota wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio dostosowana, będzie istniała możliwość rozliczenia robót, których wartość przekracza pierwotnie zakładaną wartość 105 % przy czym zasadność wykonania robót dodatkowych będzie analizowana indywidualnie.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia przy sporządzaniu ofert.

KIEROWNIK
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
w Stargardzie Szczecińskim
mgr inż. Anna Józwa