

**Koszalin: Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn:
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Sławno -
Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno**

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

ZZDW.6/391/103/8-2/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3427831, faks 094 3424328, strona internetowa www.zzdw.koszalin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Sławno - Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót wynika z: 1. Protokołu nr 7 z dnia 31.03.2016r. - roboty polegają na wycince kolidujących drzew oraz zwiększeniu ilości robót ziemnych 2. Protokołu nr 8 z dnia 20.04.2016r. - roboty polegają na zwiększeniu ilości zbrojenia, kotew, iniekcji rys oraz skucia betonu na obiekcie mostowym 3. Protokołu nr 9 z dnia 20.04.2016r. - roboty polegają na wymianie zdegradowanej sieci kanalizacji deszczowej fi 500 od studni SXII w kierunku ul. Matejki 4. Protokołu nr 10 z dnia 25.04.2016r. - roboty polegają na zwiększeniu ilości robót rozbiórkowych nawierzchni z kostki kamiennej, podbudowy z kruszywa i usunięcia warstwy ziemi urodzajnej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.22.11.10-6, 45.23.13.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

- 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

- 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie: 1. Protokół Nr 7 z dnia 31.03.2016r. Podczas prowadzenia wycinki drzew stwierdzono, że część drzew, które zgodnie z projektem należało pozostawić jest w złym stanie technicznym. Są to stare drzewa, częściowo uschnięte z licznymi ubytkami, a część z nich przechyla się w stronę jedni i chodników. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi i chodnika wskazane jest ich wycięcie. Ponadto, po wykonaniu przez geodetę inwentaryzacji terenu oraz porównaniu z przekrojami poprzecznymi, stwierdzono, iż należy zwiększyć ilości robót ziemnych, w postaci nasypów i wykopów. 2. Protokół nr 8 z dnia 20.04.2016r. Roboty polegają na zwiększeniu ilości zbrojenia, kotew, iniekcji rys oraz skucia betonu na obiekcie mostowym w m. Sławno. Podczas oczyszczenia spodu konstrukcji mostu, stwierdzono, że zakres robót remontowych należy zwiększyć. 3. Protokół nr 9 z dnia 20.04.2016r. W trakcie prac związanych z budową kanalizacji deszczowej stwierdzono, że istniejący konektor DN 500 od ulicy Okrzei do ulicy Matejki jest w złym stanie technicznym, ścianki posiadają ubytki, wystają ostre krawędzie kruszywa. Projekt nie przewidywał wymiany niniejszego kolektora. Jednak z uwagi na uszkodzenia jakie posiada oraz umiejscowienie go pod przebudowywaną drogą, wskazana jest jego wymiana. 4. Protokół nr 10 z dnia 25.04.2016r. Projekt przewiduje na całym przebudowywanym odcinku wykonanie pełnej nowej konstrukcji jezdni z zachowaniem istniejącej niwelety jezdni. Aby wykonać nową konstrukcję jezdni należy rozebrać istniejącą jezdnię z kostki kamiennej i podbudowy z kruszywa. Po rozpoczęciu prac stwierdzono, że ilości rozbiórek nawierzchni z kostki i podbudowy są zbyt małe i w celu prawidłowego wykonania nowej konstrukcji jezdni należy zwiększyć ich ilość. Dokumentacja przewiduje również zbyt małe ilości zdjęcia warstwy humusu, które również należy zwiększyć. Przewiduje się zawarcie odrębnych umów dla każdego protokołu konieczności. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe. Wartość zamówień uzupełniających nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy realizującemu umowę podstawową.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD Janusz Kłosowski, ul. Zwycięstwa 16, 75-033 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

Data zamieszczenia ogłoszenie w BZP: 05.07.2016r.

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber