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Przedmiot zamowienia:

Budowa i przebudowa przepustow

zadanie nr 1 — Budowa przepustu w ciggu dr. woj. nr 178 w km 8+935 w m. Gostomia;
zadanie nr 2 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 162 w km 67+468 w m. Zolte;
zadanie nr 3 — Przebudowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 172 w km 29+639 k/m Radacz.

CPV 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

ZATWIERDZAM:

Koszalin, dnia 07.07.2016 .



INFORMACJE OGOLNE
Na Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang w dalszej czg¢sci SIWZ, sktadaja
sig:
RozdzialI  Instrukcja dla Wykonawcow
Rozdzial I Wzory dokumentoéw sktadajacych si¢ na oferte
Rozdzial III Opis przedmiotu zamowienia.
Rozdzial IV Projekt umowy.

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164).



ROZDZIAL 1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

1. Zamawiajacy
Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Dréog Wojewodzkich
w Koszalinie, ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94-342-78-31, fax. 94-342-43-28
www.zzdw.koszalin.pl, zzdw @zzdw.koszalin.pl.

2. Tryb udzielenia zamoéwienia
Postgpowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego 0 wartosci do 5225000 euro, na podstawie przepisOw ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015
poz. 2164).

3. Opis przedmiotu zamowienia
Zamoéwienie obejmuje Budowe i przebudowe przepustow:

zadanie nr 1 — Budowa przepustu w ciggu dr. woj. nr 178 w km 8+935
w m. Gostomia;

zadanie nr 2 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 162 w km 67+468 w m. Zélte;

zadanie nr 3 — Przebudowa przepustu w ciggu dr. woj. nr 172 w km 29+639
k/m Radacz.

CPV 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w Rozdziale III niniejszej SIWZ
oraz wycenionych przedmiarach rob6t i SST.

W miejscach, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarach
robot zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materialdow lub normy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatbw réwnowaznych,
pod warunkiem ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z wydanym zezwoleniem
na realizacj¢ inwestycji oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych
od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach. W takiej sytuacji Zamawiajacy
wymaga zlozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajagcych te materiaty
I urzadzenia.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zloZenia oferty wariantowe;j.

5. Zamawiajacy dopuszcza skladania ofert czesciowych. Opis czeSci zamowienia:

zadanie nr 1 — Budowa przepustu w ciggu dr. woj. nr 178 w km 8+935
w m. Gostomia;

Zakres robot obejmuje m.in.:

a) Rozbiorke istniejacej konstrukcji przepustu w 2 etapach, dla utrzymania ruchu
samochodowego w czasie robot,

b) Wykonanie w 2 etapach nowego przepustu w postaci rury karbowanej
wykonanej z PEHD o dtugosci 12,90 m i $rednicy wew. 0,80 m,

c) Napraweg i umocnienie skarp oraz umocnienie dna rowu na wilocie i wylocie
przepustu,

d) Przebudowe studni rewizyjnej rurociggu melioracyjnego.


http://www.zzdw.koszalin.pl/
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Dla utrzymania ruchu drogowego podczas budowy, zaktada si¢ wprowadzenie
wahadlowego ruchu kotowego zgodnie z opracowang i zatwierdzong
tymczasowa organizacja ruchu.

zadanie nr 2 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 162 w km 67+468 w m. Zolte;

Zakres rob6t obejmuje m.in.:

a) Rozbiorke istniejgcej konstrukcji przepustu w 2 etapach, dla utrzymania ruchu
samochodowego w czasie robot,

b) Whbudowanie nowej konstrukcji przepustu w 2 etapach, konstrukcja przepustu
w postaci rury karbowanej wykonanej z PEHD o dtugosci 11,40 m i $rednicy
wew. 1,0 m,

c) Wykonanie zasypki przepustu i odtworzenie konstrukcji jezdni drogowej,

d) Wykonanie zelbetowej Scianki czotowej na wylocie przepustu,

e) Umocnienie dna i skarp koryta rowu.

Dla utrzymania ruchu drogowego podczas budowy, zaktada si¢ wprowadzenie
wahadtowego ruchu kotowego zgodnie z opracowang i1 zatwierdzong
tymczasowa organizacja ruchu.

zadanie nr 3 — Przebudowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 172 w km 29+639
k/m Radacz;

Zakres rob6t obejmuje m.in.:

a) Rozbiorke istniejacej konstrukceji przepustu w 2 etapach, dla utrzymania ruchu
samochodowego w czasie robot,

b) Wykonanie w 2 etapach nowego przepustu w postaci rury stalowej spiralnie
karbowanej o dlugosci 24,05 m i $rednicy wew. 1,20 m, z dodatkowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

¢) Umocnienie skarp nasypu drogowego oraz umocnienie dna rowu na wlocie i
wylocie przepustu.

Dla utrzymania ruchu drogowego podczas budowy, zaktada si¢ wprowadzenie
wahadlowego ruchu kolowego zgodnie z opracowang 1 zatwierdzong
tymczasowg organizacjg ruchu.

Informacje dotyczace podwykonawstwa.

1) Zamawiajacy hie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia,

2) Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czes$ci zamowienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy lub podania nazw (firm) podwykonawcow,
na ktorych zasoby wykonawca powoluje si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

Wykaz podwykonawcoéw oraz czeSci zamoOwienia jakie Wykonawca powierza
do wykonania Podwykonawcom muszg by¢ wskazane w tresSci oferty sktadanej przez
Wykonawce.

3) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22
ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny



podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

4) Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespelnienie spowoduje
zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu zawarte
zostaly w projekcie umowy (Rozdziat IV).

7. Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnoSci ustawie
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016.290).

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien uzupelniajacych w
trybie zamowien z wolnej reki na zasadach okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
- Prawo zaméwien publicznych.

9. Termin wykonania zaméwienia:

zadanie nr 1 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 178 w km 8+935
w m. Gostomia;

1) Termin rozpoczecia zamdwienia:  od dnia zawarcia umowy.

2) Termin zakonczenia zaméwienia:  do dnia 15.11.2016 r.

zadanie nr 2 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 162 w km 67+468 w m. Zélte;
1) Termin rozpoczecia zaméwienia:  od dnia zawarcia umowy.

2) Termin zakonczenia zaméwienia:  do dnia 21.11.2016 r.

zadanie nr 3 — Przebudowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 172 w km 29+639
k/m Radacz.

1) Termin rozpoczecia zamowienia:  od dnia zawarcia umowy.
2) Termin zakonczenia zamowienia:  do dnia 30.11.2016 r.

10. Opis warunkow udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spelniania tych warunkow.

1) W postepowaniu wzig¢ moga udziat Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczace:

a)

b)

posiadania uprawnien do wykonania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania

Zamawiajacy nie wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie. Wykonawca
potwierdza spetnianie warunku poprzez ztozenie o§wiadczenia (wg Wzoru nr 2)

posiadania wiedzy i doSwiadczenia

Warunek ten zostanie spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonal
w sposob nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidtowo ukonczyt
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy — w tym okresie robote lub roboty
budowlane polegajace na budowie lub przebudowie min. 2 obiektow mostowych,
tuneli lub przepustow o wartosci robot kazdego z obiektéw inzynierskich nie
mniejszej niz 400 000,00 PLN brutto.

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia,
a takze w przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i dos§wiadczeniu innego
podmiotu — wykonaniem robdot budowlanych polegajgcych na budowie lub
przebudowie min. 2 obiektoéw mostowych, tuneli lub przepustow o wartosci robot
kazdego z obiektow inzynierskich nie mniejszej niz 400 000,00 PLN brutto,
winien wykaza¢ si¢ jeden z wykonawcow wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielnie
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2)

zamoOwienia lub podmiot na ktérego wiedzy 1 do§wiadczeniu Wykonawca bedzie
polegat.

W przypadku ztozenia oferty na wigcej niz jedno zadanie, Wykonawca w celu
wykazania warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia moze wskaza¢ na kazde
zadanie te same roboty.

c) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia

Warunek ten zostanie spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osoba,
ktora bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia tj.: kierownikiem budowy
posiadajgcym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2 2016.290) w specjalnosci mostowej lub réwnowazne wydane na podstawie
wczesniej  obowigzujacych — przepisOow oraz  posiadajagcym  minimalne
doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnien, tj.: petit funkcje kierownika
budowy Iub kierownika robot na budowie/przebudowie min. 2 obiektow
mostowych, tuneli lub przepustow o wartosci robdt nie mniejszej niz 400 000,00
PLN brutto dla kazdego obiektu.

Jezeli Wykonawca wskaze osobe, ktora ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazaé, ze osoba ta legitymuje si¢
kwalifikacjami  odpowiadajacymi wymaganym uprawnieniom W  Kraju
zamieszkania, jesli takie w tym kraju obowigzuja, z uwzglednieniem prawa
do wykonywania okre$lonych zawodéw regulowanych lub okreSlonych
dziatalnos$ci, jezeli te kwalifikacje zostaly uznane na zasadach przewidzianych
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
2016.65) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014.1946 z p6zn. zm.).

Funkcje¢ kierownika budowy na kazdym zadaniu musi pelni¢ inna osoba.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie. Wykonawca
potwierdza spetnianie warunku poprzez ztozenie o§wiadczenia (wg wzoru nr 2)

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamodwien publicznych Wykonawca moze
polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamoéwienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkdw.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zamoOwienia, w_szczegdlnosci
przedstawiajac w_tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby wykonywania zaméwienia.

Podmiot, ktory zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasobow zgodnie z ust. 2b ustawy,
odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode Zamawiajacego powstatg wskutek
nieudostgpnienia tych zasobow, chyba, Zze za nieudost¢pnienie zasobdéw nie ponosi
winy.

Obowigzkiem Wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z potencjalu innych
podmiotdéw, jest rzeczywiste wykazanie, ze tym potencjatem bedzie dysponowal.
Tres¢ zobowigzania innego podmiotu powinna okresla¢: kto jest podmiotem
przyjmujacym zasoby, zakres zobowigzania innego podmiotu, czego konkretnie
dotyczy zobowigzanie oraz w jaki sposob bedzie ono wykonane, w tym jakiego okresu
dotyczy. W przypadku gdy przedmiot oddania stanowiag wiedza i do$wiadczenie,
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3)

4)

5)

dokument powinien dodatkowo zawiera¢ wyrazne nawigzanie do uczestnictwa tego
podmiotu w wykonaniu zamowienia.

Zobowiazanie winno by¢ podpisane przez osob¢ uprawniong do reprezentacji innego
podmiotu.

W postepowaniu wzig¢ mogg udziat Wykonawcy, w stosunku do ktorych nie zachodza
podstawy do wykluczenia z powodu niespelnienia warunkow, o ktorych mowa
w art. 24 ustawy.

Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Zamawiajacy wykluczy z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia Wykonawce, ktory w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania,
W sposOb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, w szczegodlnosci,
gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonal zamowienie, co Zamawiajacy jest w stanie
wykazaé za pomocg dowolnych §rodkow dowodowych.

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w oparciu
o analiz¢ o$wiadczen lub dokumentéw zataczonych do oferty, na zasadzie spetnia/nie
spehnia.

11. Dokumenty, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu oceny spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu.

1)

2)

3)

4)

5)

Oswiadczenie, ze Wykonawca speilnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych (wg wzoru nr 2).

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania W okoliczno$ciach,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych (wg wzoru
nr 3);

Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
0 dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Wykaz os6b, ktore beda uczestniczyé w wykonaniu zamowienia wraz
z oswiadczeniem 0 posiadaniu wymaganych uprawnien - na formularzu Wykaz oséb
(wg wzoru nr 4.1, 4.2, 4.3). Informacja musi zawiera¢ dane na temat kwalifikacji
wskazanych o0s6b wykazujac spelianie warunku, o ktorym mowa w pkt 10.1.c),
podstawe do dysponowania tymi osobami.

Wykaz robét, okreslonych w pkt 10.1.b), (wg wzoru nr 5). Do formularza winny by¢
dotaczone dowody potwierdzajace, ze wymienione roboty budowlane zostaty
wykonane w sposob nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidiowo
ukonczone. Jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zagda¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane, Wykonawca winien zalaczyé do oferty inne
dokumenty. W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty
budowlane wskazane w formularzu pn. Wykaz robot — wzor nr 5 do SIWZ zostaly
wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przekladania poswiadczenia
z ktorego bedzie wynikato, ze wymienione roboty budowlane zostaly wykonane
W sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidlowo
ukonczone.

Pozostate dokumenty:

6)

Formularz oferty (wg wzorunr 1.1, 1.2, 1.3).



12.

13.

14.

15.

16.

7) Oswiadczenie dotyczace przynaleznosci do grupy kapitalowej (wg wzoru nr 6)
Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy - Prawo zamowien publicznych Wykonawca wraz
z ofertg sktada list¢ podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacj¢ o tym, ze nie nalezy do grupy
kapitalowej (dokument winien by¢ zlozony w oryginale).

8) Dowod wniesienia wadium.

Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ Iub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 11 ppkt 3 -
sktada odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogtoszono upadtosci.

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa w pkt
12, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktérym okresla si¢ takze
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wiasciwym organem
sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 12 i 13 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz
6 miesi¢cy przed uplywem terminu sktadania ofert.

Oferta wspodlna, skladana przez dwoch lub wig¢cej wykonawcow, powinna by¢
sporzadzona zgodnie z SIWZ:

1) sposob sktadania dokumentéw w ofercie wspdlnej:

a) dokumenty, dotyczace wlasnej firmy, takie jak np.: odpis z wtasciwego rejestru,
itp. — sktada kazdy z wykonawcow sktadajacych oferte wspolna;

b) dokumenty wspoélne takie jak np.: formularze ofert, wykaz osob, stanowiacy
zalgcznik nr 4.1, 4.2, 4.3 do SIWZ, wykaz robot, stanowigcy zatgcznik nr 5 do
SIWZ itp. sktada pelmomocnik wykonawcow w imieniu wszystkich
wykonawcow sktadajacych oferte wspdlng;

c) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o$wiadczenie o spelnianiu
warunkéw udziatu w postgpowaniu sktada kazdy z wykonawcoéw sktadajacych
oferte wspolng we wlasnym imieniu lub pelnomocnik wykonawcoéw w imieniu
wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspdlna;

d) oswiadczenie dotyczace przynaleznosci do grupy kapitatowej (wzoér nr 6) winno
by¢ przeditozone przez kazdego z wykonawcoéw sktadajacych oferte wspolng we
wlasnym imieniu w formie oryginatu;

e) kopie dokumentéw dotyczacych kazdego z wykonawcow sktadajgcych oferte
Wspo6lng muszg by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe lub
osoby upowaznione do reprezentowania tych wykonawcow.

2) wspolnicy spotki cywilnej sg traktowani jak wykonawcy sktadajacy oferte wspdlng

I maja do nich zastosowanie zasady okreslone w pkt 15 ppkt 1).

Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oSwiadczen lub dokumentow.

1) Zawiadomienia, wyjasnienia, oswiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje
przekazywane przez Zamawiajacego 1 Wykonawcdéw podczas postepowania
0 udzielenie zaméwienia bedg przekazywane pisemnie lub faksem.



17.

18.

19.

20.

2) Zamawiajacy dopuszcza rowniez przekazywanie ww. dokumentow za pomocg poczty
elektronicznej (skan pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia musza by¢
ztozone na pismie.

3) Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania
zawiadomienia, wyjasnienia, os$wiadczenia, wniosku oraz informacji ztoZzonych
za pomocg faksu lub poczty elektroniczne;.

4) W postepowaniu o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcow
wylacznie o$wiadczen lub dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia
postepowania, wskazanych w ogloszeniu 1 specyfikacji istotnych warunkow
zamdOwienia.

Zamawiajacy wyznacza do porozumiewania si¢ z Wykonawcami:
Dorota Solniczek — Naczelnik Wydziatu Zaméwien Publicznych, tel. 94 34 19 646
/w sprawach dot. procedury o udzielenie zamowienia publicznego/

Zamawiajacy zada wniesienia wadium.
1) Zamawiajacy zada od Wykonawcoéw wniesienia wadium w wysokosci:

zadanie nr 1 — Budowa przepustu w ciggu dr. woj. nr 178 w km 8+935 w m.
Gostomia - 4 500,00 PLN (stownie: cztery tysigce pi¢éset ztotych
00/100),
zadanie nr 2 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 162 w km 67+468 w m. Zélte
—5500,00 PLN (stownie: pigc tysiecy piecset ztotych 00/100),

zadanie nr 3 — Przebudowa przepustu w ciggu dr. woj. nr 172 w km 29+639 k/m
Radacz — 10 000,00 PLN ( dziesie¢ tysigcy ztotych 00/100).

2) Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

3) Wadium wedlug wyboru Wykonawcy moze by¢ wniesione w jednej lub Kilku z form
okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

4) Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego:
Bank PKO Bank Polski S.A. 1/0 Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428
na adres: Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.
Za date wniesienia wadium uwaza si¢ date¢ wplywu Srodkow na wskazany
rachunek bankowy.

5) Wadium wznoszone w innej formie niz pienigdz musi by¢ zlozone w oryginale

i wystawione na: Wojewoddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog
Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczeciniska 31

Termin zwiazania oferta.
Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Opis sposobu przygotowania ofert.

1) W przypadku zlozenia oferty przez Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sig
0 udzielenie zamowienia konieczne jest zalaczenie do oferty pelmomocnictwa
do reprezentowania  wszystkich Wykonawcow  wspélnie  ubiegajgcych  sie
0 udzielenie zaméwienia. Pelnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania
Wykonawcoéw w postepowaniu albo reprezentowania W postepowaniu 1 zawarcia
umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

2) Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie
z zasadami reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub Centralnej
Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskie;j.
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3)

4)

5)
6)
7)

8)

9

10)

11)

Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie pelnomocnictwa,
to pelnomocnictwo to musi w swej tresci wyraznie wskazywaé uprawnienie
do podpisania oferty. Zamawiajacy uznaje, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje takze dokonywanie czynnosci wymienionych w ppkt 7 i 8.
Pelnomocnictwo to musi zosta¢ ztozone jako czes$¢ oferty i musi by¢ w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.

Na oferte skladajg si¢ wszystkie oswiadczenia 1 dokumenty wymagane
postanowieniami pkt 11 SIWZ.

Oferta powinna by¢ sporzadzona przez Wykonawce $cisle wedlug wymagan
Zamawiajacego. Zamawiajacy nie zezwala na dokonywanie przez Wykonawce
jakichkolwiek zmian we wzorach o§wiadczen i dokumentow, ktore uniemozliwityby
wlasciwa oceng oferty lub jej poréwnanie z innymi.

Tres$¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

Wszystkie zapisy w ofercie powinny by¢ czytelne, sporzadzone w jezyku polskim,
drukiem maszynowym, komputerowym lub recznie z zapewnieniem trwatego zapisu.
W przypadku, gdy Wykonawca dotaczy jako zatgcznik do oferty kopie jakiegos$
dokumentu, kopia ta winna by¢ poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce lub jego upelnomocnionego przedstawiciela.

Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny by¢ podpisane przez
Wykonawce lub upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca na wybrane zadanie lub zadania ztozy tylko jedng oferte, zawierajaca
jednoznacznie opisang propozycje. Ztozenie wigkszej liczby ofert na jedno zadanie
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce na to zadanie.

W przypadku, gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje
stanowigce tajemnice¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposob niebudzacy watpliwosci
zastrzec 1 wykaza¢ przedkladajac stosowne wyjasnienia, Zze zastrzezone informacje
stanowig tajemnic¢ przedsigbiorstwa nie pozniej niz w terminie skladania ofert.
Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu, trwale
ze sobg potaczone 1 ponumerowane z zachowaniem cigglosci numeracji stron oferty.
Nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podawane do wiadomosci
podczas otwarcia ofert.

Oferte¢ oraz pozostate dokumenty nalezy umieSci¢ w zamknietym opakowaniu,
uniemozliwiajacym odczytanie jego zawarto$ci bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firmg) i adresem Wykonawcy oraz opisane
nastgpujgco:

sZachodniopomorski  Zarzad Drog Wojewodzkich w  Koszalinie,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

,,Oferta na: Budowe i przebudowe przepustow:

zadanie nr ...............

Nie otwiera¢ przed dniem 26.07.2016 r. godz. 10°°”

21. Miejsce i termin skladania ofert.

1)

2)

Miejsce i termin sktadania ofert:

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin (sekretariat)

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 26.07.2016 r. o godz. 09°°

Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie skladania ofert zostang
niezwlocznie zwrocone Wykonawcom.
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22.

23.

3)

4)

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong przez siebie oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty musi by¢ oznaczone jak w pkt 20 ppkt 11 SIWZ oraz dodatkowo
oznaczone: ,,zmiana” lub ,,wycofanie”.

W przypadku zlozZenia oferty na wig¢cej niz jedna cze¢sé, winny by¢ one zlozone
w jednym wspolnym opakowaniu i zawiera¢ wypeklniony Formularz oferty
i Wykaz osob dla kazdej czeSci, pozostale dokumenty winny by¢ zlozone
wspolnie (w jednym egzemplarzu).

Miejsce i termin otwarcia ofert.

1)

2)

3)

4)

Miejsce otwarcia ofert:

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie, ul. Szczecinska
31, 75-122 Koszalin (sala konferencyjna).

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 26.07.2016 r. godz. 10 - w sposob okreslony
w art. 86 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Zamawiajacy wykluczy z postgpowania o udzielenie zamdéwienia WykonawcoOw
na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamowien publicznych, jesli zaistniejg
przestanki przewidziane w tym przepisie.

Zamawiajacy odrzuci oferte na podstawie art. 89 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych, jesli zaistniejg przestanki przewidziane w tym przepisie.

Opis sposobu obliczenia ceny.

1)

2)

3)

4)

5)

Cena (warto$¢) ryczattowa zostanie wyliczona przez Wykonawce na podstawie
Przedmiaru robdt, zamieszczonego do celow pomocniczych w Rozdziale III
niniejszej SIWZ. Wykonawca sam zweryfikuje zatagczony Przedmiar robot i wedtug
niego dokona obliczenia kwoty ryczattowe;.

Cena ryczattowa powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich, z doktadno$cia do
dwoch miejsc po przecinku.

Cena ryczattowa podana przez Wykonawce w ofercie powinna zawiera¢ podatek od
towarow 1 ustug (VAT) w wysokosci 23%.

Cena ryczaltowa winna obejmowac catkowity koszt wykonania zamowienia, w tym
rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu zamodwienia, oraz ryzyka
zwigzane z realizacja zadania. Ryzyka te Wykonawca musi uwzgledni¢ w swojej
ofercie.

Wszelkie zapisy w Specyfikacjach Technicznych, dotyczace cen jednostkowych jako
podstawy do ptatnosci nalezy poming¢ i przyjac jako ryczatt.

24. Kryteria przyznania zamowienia i oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastgpujacymi
kryteriami oceny ofert:

Nazwa kryterium Symbol Waga

Cena oferty C 90 pkt
Okres wydluzonej gwarancji G 10 pkt
Razem 100 pkt

1)

cena - waga 90 pkt

Kryterium ,,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny catkowitej brutto podanej
przez Wykonawce w Formularzu oferty — waga 90 pkt

Sposob przyznania punktow w kryterium ,,cena”
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najnizsza oferowana cena brutto
C —ilo§¢ punktow = -------mmmmmmmmmme oo x 90
cena brutto oferty ocenianej

gdzie:
Maksymalna ilo$¢ punktow wedtug kryterium ,,cena” to 90 punktow.
Wynik dzialania zostanie zaokraglony do dwoch miejsc po przecinku.

2) okres wydluzonej gwarancji — waga 10 pkt
Kryterium ,,0kres wydluzonej gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie
dodatkowego terminu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawce. Dodatkowy
okres gwarancji udzielonej przez wykonawce musi zosta¢ podany w pelnych
miesigcach.
Sposob przyznania punktow w kryterium ,,0kres wydluzonej gwarancji”
okres udzielonej gwarancji ponad 24 m-cy w ocenianej ofercie

G — 1108€ PUNKLOW = === mmmmm oo oo x 10
najdtuzszy okres gwarancji ponad 24 m-cy sposrod wszystkich ocenianych ofert

gdzie:

Maksymalna ilo§¢ punktow wedlug kryterium ,,okres wydtuzonej gwarancji” to 10
punktow.

Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwoch miejsc po przecinku.

Do obliczen Zamawiajacy przyjmie okres udzielonej gwarancji ponad wymagany 24-
miesieczny okres gwarancji podany w pkt 4 Formularza oferty.

W przypadku udzielenia dodatkowego okresu gwarancji dluzszego niz 12
miesigce Zamawiajacy przyjmie do oceny okres 12 miesiace.

W przypadku braku zadeklarowania okresu gwarancji ponad 24 m-cy lub
wpisania wartosci ,,0” Wykonawca otrzyma w tym Kkryterium 0 pkt.

L.aczny okres gwarancji bedzie rowny okresowi rekojmi.

3) Za najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktora uzyska najwyzszg liczbe punktow
(Sp), bedaca suma punktow przyznanych w poszczeg6élnych kryteriach i obliczonych
W(Q ponizszego wzoru:

Sp=C+G
gdzie:
Sp — suma punktoéw przyznana wykonawcy w kryteriach: cena oferty i okres
wydtuzonej gwarancji
C — ilo$¢ punktow przyznanych w kryterium cena
G —ilo$¢ punktdéw przyznanych w kryterium okres wydtuzonej gwarancji
Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu
na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ,,ceny” oraz
kryterium ,gwarancji”’, Zamawiajacy sposrod tych ofert wybierze oferte
Z najnizszg ceny.
25. Udzielenie zamdéwienia:

1) Za najkorzystniejsza ofert¢ uznana zostanie oferta, ktora przedstawi
najkorzystniejszy bilans ceny 1 innych kryteriow oceny ofert.

2) Zamawiajacy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi
jednoczesnie Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty o:
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26.

3)

4)

5)

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firmg), albo imi¢ i nazwisko,
siedzib¢ albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, ktorego ofert¢ wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczng punktacje;

b) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
I prawne;

c) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamdowienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zaméwien

publicznych, po ktoérego uptywie umowa w sprawie zamowienia publicznego moze
by¢ zawarta.

Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem
art. 183 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w terminie nie krétszym niz 5 dni
od dnia przestania zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty,
jezeli zawiadomienie to zostalo przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych, albo 10 dni - jezeli zostalo przestane w inny sposob,
Z zastrzezeniem ppkt 4.

Umowa w sprawie zamoéwienia publicznego moze zosta¢ zawarta przed uplywem
terminow, o ktorych mowa w ppkt 3, jezeli w postepowaniu o udzielenie
zamowienia:

a) zlozono tylko jedng oferte,

b) nie odrzucono zadnej oferty,

¢) nie wykluczono zadnego Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza
sposrod  pozostatych — ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,
chyba ze zachodza przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych.

Informacja o formalnoS$ciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty
W celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego:

1)

2)

3)

Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy
kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie 1 kopie dokumentow potwierdzajacych przynalezno$¢ do wlasciwej
okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub inne roéwnowazne dokumenty,
dla osoby wskazanej w ,,Wykazie 0sob” do kierowania robotami.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy
optacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy zawarcie
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci na kwote nie nizsza niz 500 000,00 zt na kazde wygrane zadanie. Jezeli
termin objecia ochrong ubezpieczeniowa uptywa w trakcie realizacji zamowienia,
Wykonawca jest zobowiagzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia 1 przedstawic
Zamawiajagcemu oplacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnos$ci.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy
harmonogram rzeczowy robdt, z ktorego powinna wynika¢ kolejno$¢ robot.
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217.

28.

29.

4)

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdéw wspodlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia, Zamawiajacy zada przed zawarciem umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, umowy regulujacej wspodlprace tych Wykonawcow wraz
z upowaznieniem dla jednego z Wykonawcow do sktadania i przyjmowania
oswiadczen wobec Zamawiajgcego w imieniu wszystkich Wykonawcow, a takze
do otrzymywania nalezytych ptatnosci.

Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

Zamawiajacy zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 148 ust 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych.
Zabezpieczenie nalezy wnies¢ przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala si¢ na 10% catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego:

Bank PKO Bank Polski S.A. 1/0 Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428

na adres: Zachodniopomorski Zarzad Drdég Wojewodzkich, 75-122 Koszalin,
ul. Szczecifiska 31.

Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza si¢ date wplywu srodkéw na rachunek
Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgodg
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niz pienigdz
musi by¢ ztoZzone w oryginale 1 wystawione na:

Wojewddztwo  Zachodniopomorskie -  Zachodniopomorski  Zarzad Drog
Wojewoddzkich, ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin.

Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego, jaka Zamawiajacy podpisze
z wybranym Wykonawcg, zawarty jest w Rozdziale IV SIWZ.

Sposob udzielania wyjasnien dotyczacych SIWZ:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwlocznie
ofert, pod warunkiem ze wniosek 0 wyjasnienie treSci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia wptynal do Zamawiajacego nie p6zniej niz do konca dnia,
w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje wykonawcom,
ktérym przekazal Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia, bez ujawniania
zrodla zapytania oraz udostgpnia te tre$¢ na stronie internetowej pod adresem gdzie
zostata zamieszczona SIWZ.

Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcow
W celu wyjasnienia watpliwo$ci dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.

Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania
wnioskoOw o wyjasnienie tresci SIWZ.

30. Zmiana tresci SIWZ

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania

ofert, zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonang zmiang
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31.

32.

33.

34.

35.

specyfikacji przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano
SIWZ oraz zamie$ci na stronie internetowej, na ktorej udostepniona jest SIWZ.

2) Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu
Zamawiajacy zamieszcza ogloszenie o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych.

3) Jezeli w wyniku zmiany treSci SIWZ nie prowadzacej do zmiany treSci ogloszenia
0 zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedluza termin sktadania ofert i informuje o tym Wykonawcow,
ktorym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej, na ktorej
udostgpniono specyfikacje.

Okreslenie maksymalnej liczby wykonawcow, z ktéorymi zamawiajacy zawrze
umowe ramow3, jezeli przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Informacje dotyczace walut obcych, w jakich mogg byé prowadzone rozliczenia
miedzy zamawiajacym a wykonawca, jezeli zamawiajacy przewiduje rozliczenia
w walutach obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca beda realizowane w ztotych (PLN).

Postanowienia dotyczace aukcji elektronicznej.
W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Wysoko$¢ zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, jezeli zamawiajacy przewiduje
ich zwrot.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Pouczenie o sSrodkach ochrony prawne;j.

1) Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
danego zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisOw ustawy, przystuguja Srodki ochrony prawnej (dziat VI
ustawy).

2) Odwotanie przyshuguje wyltacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci
Zamawiajacego podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

3) Odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynno$ci:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
b) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdowienia,
C) odrzucenia oferty odwotujacego.

4) Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynnoséci Zamawiajacego,
ktorej zarzuca si¢ niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzte przedstawienie
zarzutow, okre§la¢ zadanie oraz wskazywaé okolicznos$ci faktyczne i1 prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotania.

5) Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane
W sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jezeli zostaty
przestane w inny sposob.

6) Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamowieniu i postanowien SIWZ wnosi si¢
wterminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowe;j.
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7) Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okreslone w ppkt 5 i 6 wnosi si¢ w terminie
5 dni od dnia, w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna
bylo powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

8) Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania
poinformowaé Zamawiajacego o niezgodno$ci z przepisami ustawy PZP czynnosci
podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej byt on zobowigzany
na podstawie ustawy, na ktore nie przysluguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy PZP.

9) Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby.

10)Odwotujacy przesyta kopie¢ odwotania Zamawiajagcemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac si¢ z jego trescig przed
uplywem tego terminu.

11)Domniemywa si¢, iz Zamawiajacy mogt zapoznaé si¢ z treSciag odwotania przed
uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii nastgpito przed
uplywem terminu do jego wniesienia za pomoca jednego ze sposobow okreslonych
w art. 27 ust. 2 ustawy.

12)Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopi¢ odwotania innym wykonawcom uczestniczagcym w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogloszenia o zamowieniu
lub postanowien SIWZ, zamieszcza ja rOwniez na stronie internetowej, na ktorej jest
zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udostgpniona specyfikacja, wzywajac
Wykonawcow do przystapienia do postgpowania odwotawczego.

13)Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego
przystuguje skarga do sadu.

14)Skarge wnosi si¢ za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
orzeczenia Izby, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Koszalin, dnia 07.07.2016 r.
Zamawiajacy:
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ROZDZIAL 11
WZORY DOKUMENTOW
SKEADAJACYCH SIE NA OFERTE
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Wzor nr 1.1
FORMULARZ OFERTY

pieczeé znazwq (firmg) e ety e et
i adresem Wykonawcy miejscowos¢ dnia

Zachodniopomorski Zarzad

Drog Wojewoddzkich w Koszalinie
ul. Szczecinska 31

75-122 Koszalin

Nawigzujagc do treSci ogloszenia o przetargu nieograniczonym o wartosci ponizej
5 225 000 euro na wykonanie nastepujacego zamdowienia publicznego:

N

Budowa i przebudowa przepustow:

zadanie nr 1 — Budowa przepustu w ciggu dr. woj. nr 178 w km 8+935
w m. Gostomia,

oferujemy wykonanie w/w zamowienia za ryczattowa cene brutto: ...........ccecveverueruennene zt
STOWNIE ZIOTYCR: .o :
oswiadczamy, ze zamowienie wykonamy w terminie do dnia: 15.11.2016 r.

oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunkow
zamdOwienia na wykonany przedmiot umowy udzielamy minimalnego okresu gwarancji
na okres 24 miesigcy;

o$wiadczamy, ze na wykonany przedmiot umowy dodatkowo ponad okres 24 miesigcy
wydluzamy okres udzielonej gwarancji O ..... miesi¢cy* ;

oswiadczamy, ze akceptujemy ponizsze warunki ptatnosci:
- przelew w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu faktury VAT,
- zatermin zaplaty uwaza si¢ date polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy;

o$wiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych oferta na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia;

o$wiadczamy, ze =zapoznaliSmy si¢ z projektem umowy, ktory zostal zawarty
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia 1 zobowigzujemy si¢ w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach, w miejscu
| terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

o$wiadczamy, ze zamdwienie zamierzamy zrealizowaé Sami/przy udziale
podwykonawcow (niewlasciwe skreslic).

(czg$¢ zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy)

oswiadczamy, ze w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu,
0 ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powolujemy si¢, na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na zasoby podwykonawcow, wskazanych ponizej,
ktoérym zostanie powierzona nast¢pujaca cz¢$¢ zamowienia:

NAZWA | ADRES

PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA DO WYKONANIA PODWYKONAWCY

*Nalezy podaé¢ okres o jaki Wykonawca wydliza gwarancje ponad wymagany 24 miesieczny okres. W przypadku
dodatkowego okresu gwarancji dluzszego niz 12 miesigce Zamawiajacy przyjmie do oceny okres 12 miesiecy. W przypadku
nie wpisania zadnej warto$ci w pkt 4 Formularza Oferty, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca udziela gwarancji na okres 24
miesigcy, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w pkt 3 Formularza Oferty.
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W przypadku powotania si¢ na zasoby podwykonawcow nalezy zataczy¢ zobowigzanie
zgodnie z pkt 10 ppkt 2 SIWZ.

10. o$wiadczamy, ze wadium w kwocie 4 500,00 zt zostalo wniesione w formie/formach

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdci¢ na Konto nr .........cceeeeveeeevieeeeieeeeieeeenieeene,
W DANKU .o
11. ofert¢ niniejszg sktadam/ sktadamy na .............. stronach, w tym strony od ...... do......

stanowig tajemnice przedsi¢gbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji(uzasadnienie/wykazanie w ofercie).

12. oswiadczamy, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione przed
podpisaniem umowy.

13. Wszelka korespondencj¢ w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé
na ponizszy adres:

przedstawiciela Wykonawcy
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Wzor nr 1.2
FORMULARZ OFERTY

pieczeé znazwq (firmg) e ety e et
i adresem Wykonawcy miejscowosé dnia

Zachodniopomorski Zarzad

Drog Wojewoddzkich w Koszalinie
ul. Szczecinska 31

75-122 Koszalin

Nawigzujagc do treSci ogloszenia o przetargu nieograniczonym o wartosci ponizej
5 225 000 euro na wykonanie nastepujacego zamdowienia publicznego:

Budowa i przebudowa przepustow:
zadanie nr 2 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 162 w km 67+468 w m. Zélte;

1. oferujemy wykonanie w/w zamoéwienia za ryczattowa ceng brutto: ..........ccccvevvervenennee. zt
STOWNIE ZYOTYCR: .. ,
2. o$wiadczamy, ze zamdwienie wykonamy w terminie do dnia: 21.11.2016 r.

3. o$wiadczamy, ze zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunkow
zamdOwienia na wykonany przedmiot umowy udzielamy minimalnego okresu gwarancji
na okres 24 miesiecy;

4. oswiadczamy, ze na wykonany przedmiot umowy dodatkowo ponad okres 24 miesiecy
wydtuzamy okres udzielonej gwarancji 0 ..... miesiecy* ;

5. o$wiadczamy, ze akceptujemy ponizsze warunki ptatnosci:
- przelew w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu faktury VAT,
- zatermin zaplaty uwaza si¢ date polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy;

6. oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych ofertg na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia;

7. oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z projektem umowy, ktory zostat zawarty
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zobowigzujemy si¢ w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach, w miejscu
| terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

8. o$wiadczamy, Ze zamoOwienie zamierzamy zrealizowa¢ Sami/przy udziale
podwykonawcow (niewlasciwe skreslic).

(czg$¢ zamoOwienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy)

9. o$wiadczamy, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powotujemy sie, na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na zasoby podwykonawcow, wskazanych ponizej,
ktorym zostanie powierzona nastepujaca czg$¢ zamowienia:

NAZWA | ADRES

PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA DO WYKONANIA PODWYKONAWCY

*Nalezy podaé okres o jaki Wykonawca wydluza gwarancje ponad wymagany 24 miesigczny okres. W przypadku
dodatkowego okresu gwarancji dluzszego niz 12 miesigce Zamawiajacy przyjmie do oceny okres 12 miesiecy. W przypadku
nie wpisania zadnej warto$ci w pkt 4 Formularza Oferty, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca udziela gwarancji na okres 24
miesigcy, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w pkt 3 Formularza Oferty.
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W przypadku powotania si¢ na zasoby podwykonawcow nalezy zataczy¢ zobowigzanie
zgodnie z pkt 10 ppkt 2 SIWZ.

10. o$wiadczamy, ze wadium w kwocie 5 500,00 zt zostalo wniesione w formie/formach

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdci¢ na Konto Nr .........cccevvveniieeiiieeiiiee e
W DANKU .o
11. ofert¢ niniejszg sktadam/ sktadamy na .............. stronach, w tym strony od ...... do......

stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji(uzasadnienie/wykazanie w ofercie).

12. oswiadczamy, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione przed
podpisaniem umowy.

13. Wszelka korespondencj¢ w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac
na ponizszy adres:

przedstawiciela Wykonawcy
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Wzor nr 1.3
FORMULARZ OFERTY

pieczeé znazwq (firmg) e ety e et
i adresem Wykonawcy miejscowos¢ dnia

Zachodniopomorski Zarzad

Drog Wojewoddzkich w Koszalinie
ul. Szczecinska 31

75-122 Koszalin

Nawigzujagc do treSci ogloszenia o przetargu nieograniczonym o wartosci ponizej
5 225 000 euro na wykonanie nastepujacego zamdowienia publicznego:

Budowa i przebudowa przepustow:
zadanie nr 3 — Przebudowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 172 w km 29+639 k/m
Radacz;

1. oferujemy wykonanie w/w zaméwienia za ryczattowa ceng brutto: ..........cceceevververeenen. zt
STOWNIE ZIOTYCR: .o :

2. o$wiadczamy, ze zamdwienie wykonamy w terminie do dnia: 30.11.2016 r.

3. o$wiadczamy, ze zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia na wykonany przedmiot umowy udzielamy minimalnego okresu gwarancji
na okres 24 miesiecy;

4. oswiadczamy, ze na wykonany przedmiot umowy dodatkowo ponad okres 24 miesiecy
wydluzamy okres udzielonej gwarancji O ..... miesi¢cy* ;

5. oswiadczamy, ze akceptujemy ponizsze warunki ptatnosci:

- przelew w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu faktury VAT,
- zatermin zaplaty uwaza si¢ date polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy;

6. oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych oferta na czas wskazany w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamdéwienia;

7. o$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z projektem umowy, ktory zostal zawarty
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia 1 zobowigzujemy si¢ w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach, w miejscu
| terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

8. o$wiadczamy, ze zamowienie zamierzamy zrealizowaé Sami/przy udziale
podwykonawcow (niewlasciwe skreslic).

(czg$¢ zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy)

9. os$wiadczamy, ze w celu wykazania speilniania warunkow udzialu w postepowaniu,
0 ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powolujemy si¢, na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na zasoby podwykonawcow, wskazanych ponizej,
ktoérym zostanie powierzona nast¢pujaca cz¢s¢ zamowienia:

NAZWA | ADRES

PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA DO WYKONANIA PODWYKONAWCY

*Nalezy podaé¢ okres o jaki Wykonawca wydliza gwarancje ponad wymagany 24 miesieczny okres. W przypadku
dodatkowego okresu gwarancji dluzszego niz 12 miesigce Zamawiajacy przyjmie do oceny okres 12 miesiecy. W przypadku
nie wpisania zadnej warto$ci w pkt 4 Formularza Oferty, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca udziela gwarancji na okres 24
miesiecy, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w pkt 3 Formularza Oferty.
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W przypadku powotania si¢ na zasoby podwykonawcow nalezy zataczy¢ zobowigzanie
zgodnie z pkt 10 ppkt 2 SIWZ.

10. o$wiadczamy, ze wadium w kwocie 10 000,00 zt zostato wniesione w formie/formach

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdci¢ na Konto Nr ..........cccccvvveviiieiiiieeniieesieeenn
W DANKU .o
11. ofert¢ niniejszg sktadam/ sktadamy na .............. stronach, w tym strony od ...... do......

stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji(uzasadnienie/wykazanie w ofercie).

12. oswiadczamy, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione przed
podpisaniem umowy.

13. Wszelkg korespondencj¢ w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowad
na ponizszy adres:

przedstawiciela Wykonawcy
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Wzor nr 2

pieczeé znazwq (firmg) e ety e et
i adresem Wykonawcy miejscowos¢ dnia

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Dot.: Budowy i przebudowy przepustéw:

zadanie nr 1 — Budowa przepustu w ciggu dr. woj. nr 178 w km 8+935 w m. Gostomia;
zadanie nr 2 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 162 w km 67+468 w m. Zélte;
zadanie nr 3 — Przebudowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 172 w km 29+639 k/m Radacz

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia)

Niniejszym zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych oswiadczamy,
ze spelniamy warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

przedstawiciela Wykonawcy

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i dos$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotéw, niezaleznie 0d charakteru prawnego lgczacych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac
w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezb¢dnych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia.
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Wzor nr 3

pieczeé znazwq (firmg) e ety e et
i adresem Wykonawcy miejscowos¢ dnia

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych

Sktadajac oferte na: Budowe i przebudowe przepustéow:

zadanie nr 1 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 178 w km 8+935 w m. Gostomia;
zadanie nr 2 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 162 w km 67+468 w m. Zélte;
zadanie nr 3 — Przebudowa przepustu w ciggu dr. woj. nr 172 w km 29+639 k/m Radacz

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia)

OsSwiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z udzialu w niniejszym post¢powaniu
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, ktorego tres¢ jest nastepujgca:

,»1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza si¢:

1)

uchylony;

1a) uchylony;

2)

3)

4)

5)

6)

wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje lub ktérych upadiosée
ogloszono, z wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadtosci zawarli uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego;

wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkow, oplat lub skladek
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zaleglych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

osoby fizyczne, ktoére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwiazku
Z postgpowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom 0sOb
wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzy$ci majatkowych, a takze
za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popetnienie przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego;
spotki jawne, ktorych wspolnika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione
w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestgpstwo przeciwko
prawom o0s6b wykonujacych prace zarobkows, przestepstwo przeciwko srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestgpstwo popelnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze
za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwiazku majacych na celu popetienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;
spotki partnerskie, ktorych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano
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7)

8)

9)

10)

11)

za przestgpstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia,
przestepstwo przeciwko prawom osOb wykonujacych pracg zarobkowa,
przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu
osiggniecia korzySci majatkowych, atakze =za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popehienie przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestgpstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem
0 udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom o0s6b wykonujacych
prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione
w celu osiaggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

osoby prawne, ktorych urzedujacego cztonka organu zarzadzajacego prawomocnie
skazano za przestgpstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu
osiggnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ o zamowienia
na podstawie przepisow o odpowiedzialno$ci podmiotow zbiorowych za czyny
zabronione pod grozbg kary;

wykonawcow bedacych osobami fizycznymi, ktéore prawomocnie skazano
za przestepstwo, o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.06.2012 r.
0 skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres
1 roku od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku;

wykonawcow bedacych spotka jawna, spotka partnerska, spotka komandytowa,
spotka komandytowo-akcyjng lub osobg prawng, ktorych odpowiednio wspodlnika,
partnera, czlonka zarzadu, komplementariusza lub urz¢dujacego cztonka organu
zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa w art. 9 lub
art. 10 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku.”

przedstawiciela Wykonawcy

26



pieczec z nazwq (firmg)

i adresem Wykonawcy

Wzor nr 4.1

....................................................................

WYKAZ OSOB

ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia

Budowa i przebudowa przepustow:

zadanie nr 1 — Budowa przepustu w ciggu dr. woj. nr 178 w km 8+935

w m. Gostomia;

oswiadczamy, ze dysponujemy osoba, ktora bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu

zamoOwienia:

Doswiadczenie po uzyskaniu uprawnien

Powierzona
Funkcja Informacja o podstawie Numer, rodzaj: i, Opis Z'adiffl potwierdzajacych Wart9§é funkcja i
Tmic i do dysponowania osobg na zaKres uprawnien spelm_eme war.unku (nazwa robot Wykonawca ok.res.
nazwisko dzien skladania ofert* zawoqlowych _ zad:ilma, rodzaj wykonanych dotyczacych robét i pelnienia
oraz data ich wydania | robot — budo_wa/_przebudowa obiektu Zamawiajacy powierzonej
oraz rodzaj obiektu - ob. (brutto) funkcji od-
mostowy/tunel/przepust) PLN do (d/m-
c/rok)*
1 2 3 4 5 6 7
Kierownik | 1) dysponuje Uprawnienia Nazwa zadania
budowy - Wykonawca winien budowlane | ... Wykonawca | Powierzona
podaé podstawg do | e robot: funkcja
dysponowania* NE e e
Imigi || e | e
nazwisko (np. umowa o prace, wspecjalnosci [ | e
umowa zlecenie, UMOWa O | ...oevvvvvevenennenenene |
dzielo) | Rodzaj wykonanych robot: Wartos¢ Okres
do kierowania budowa/przebudowa* brutto PLN petnienia
lub robotami powierzonej
budowlanymi Zamawiajacy: | funkcji
2) bedzie dysponowat* — |w zakresie Rodzaj obiektu: [ .l
....................................................... Obiekt e foda,
(posrednio/bezposrednio - | ........................ mostowy/tunel/przepust* | | ...l (dzien/m-
wprzypadku | c/rok)
dysponowania [
posredniego wykonawca | | do.........
winien zatgczyé do oferty | Datawydania ... (dzien/m-
oryginat pisemnego uprawnien: (podac¢ jaki obiekt mostowy) c/rok)
zobowigzania podmiotu | ........................
udostepniajgcego)

OSWIADCZAMY, ZE OSOBA WSKAZANA POWYZEJ POSIADA WYMAGANE UPRAWNIENIA.

* nalezy wpisa¢ odpowiednio

przedstawiciela Wykonawcy
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pieczec z nazwq (firmg)

i adresem Wykonawcy

Wzor nr 4.2

....................................................................

WYKAZ OSOB

ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia

Budowa i przebudowa przepustow:
zadanie nr 2 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 162 w km 67+468 w m. Zolte;

oswiadczamy, ze dysponujemy osoba, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu

zamoOwienia:

Doswiadczenie po uzyskaniu uprawnien

Powierzona
Funkcja Informacja o podstawie Numer, rodzaj: i, Opis z?ldz}r'l potwierdzajacych Wart?éc’ funkcja i
Tmie i do dysponowania osoba na zakres uprawnien spelnl_enle war_unku (nazwa robot Wykonawca ok-res.
nazwisko dzien skladania ofert* zawoqlowych _ zadania, rodzaj wykonanych dotyc_zqcych robét i pel_mema )
oraz data ich wydania | robot — budo_wa/przebudowa obiektu Zamawiajacy powierzonej
oraz rodzaj obiektu - ob. (brutto) funkcji od-
mostowy/tunel/przepust) PLN do (d/m-
c/rok)*
1 2 3 4 5 6 7
Kierownik | 3) dysponuje Uprawnienia Nazwa zadania
budowy - Wykonawca winien budowlane | . Wykonawca | Powierzona
poda¢ podstawg do | robot: funkcja
dysponowania* NE e e
Imiei | i | e e
nazwisko (np. umowa o prace, wspecjalnosci . |
umowa zlecenie, UMOWa 0 | ...covevvvenennenennene |
dzielo) | Rodzaj wykonanych robot: Warto$¢ Okres
do kierowania budowa/przebudowa* brutto PLN petienia
lub robotami powierzonej
budowlanymi Zamawiajacy: | funkcji
4) bedzie dysponowat* — | w zakresie Rodzaj obiektu: | |
....................................................... Obiekt S ¢ FE
(posrednio/bezposrednio - | ........................ mostowy/tunel/przepust* | |l (dzien/m-
wprzypadku | | c/rok)
dysponowania [ [
posredniego wykonawca | | do.........
winien zalgczy¢ do oferty | Datawydania | ... (dzien/m-
oryginal pisemnego uprawnien: (podac¢ jaki obiekt mostowy) c/rok)
zobowiqzania podmiotu | ............coeeeiiinl
udostepniajgcego)

OSWIADCZAMY, ZE OSOBA WSKAZANA POWYZEJ POSIADA WYMAGANE UPRAWNIENIA.

* nalezy wpisa¢ odpowiednio

przedstawiciela Wykonawcy
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pieczec z nazwq (firmg)

i adresem Wykonawcy

Wzor nr 4.3

....................................................................

WYKAZ OSOB

ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia

Budowa i przebudowa przepustow:
zadanie nr 3 — Przebudowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 172 w km 29+639 k/m

Radacz;

oswiadczamy, ze dysponujemy osoba, ktora bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu

zamOwienia;:

Doswiadczenie po uzyskaniu uprawnien

Powierzona
Funkcja Informacja o podstawie Numer, rodzaj: i, Opis Z'adiffl potwierdzajacych Wart9§é funkcja i
Tmic i do dysponowania osobg na zaKres uprawnien spelm_eme war.unku (nazwa robot Wykonawca ok.res.
nazwisko dzien skladania ofert* zawoqlowych _ zad:ilma, rodzaj wykonanych dotyczacych robét i pelnienia
oraz data ich wydania | robot — budo_wa/_przebudowa obiektu Zamawiajacy powierzonej
oraz rodzaj obiektu - ob. (brutto) funkcji od-
mostowy/tunel/przepust) PLN do (d/m-
c/rok)*
1 2 3 4 5 6 7
Kierownik |5) dysponuje Uprawnienia Nazwa zadania
budowy - Wykonawca winien budowlane | ... Wykonawca | Powierzona
podaé podstawg do | robot: funkcja
dysponowania* N e
Imigi | | e | e
nazwisko (np. umowa o prace, wspecjalnosci [ | e
umowa zlecenie, UMOWA O | ...oevvvvvevenennenenene |
dzielo) | Rodzaj wykonanych robot: Wartos¢ Okres
do kierowania budowa/przebudowa* brutto PLN petnienia
lub robotami powierzonej
budowlanymi Zamawiajacy: | funkcji
6) bedzie dysponowat* — | w zakresie Rodzaj obiektu: | .
....................................................... Obiekt e foda
(posrednio/bezposrednio - | ........................ mostowy/tunel/przepust* | | ...l (dzien/m-
wprzypadku | | c/rok)
dysponowania [
posredniego wykonawca | | do.........
winien zatgczyé do oferty | Datawydania .. (dzien/m-
oryginat pisemnego uprawnien: (podac¢ jaki obiekt mostowy) c/rok)
zobowigzania podmiotu | ........................
udostepniajgcego)

OSWIADCZAMY, ZE OSOBA WSKAZANA POWYZEJ POSIADA WYMAGANE UPRAWNIENIA.

* nalezy wpisa¢ odpowiednio

podpis Wykonawcy lub upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Wzor nr 5

pieczeC z nazwg (firmq) e ey et
i adresem Wykonawcy miejscowosé dnia

WYKAZ ROBOT
okreslonych w pkt 10.1.b SIWZ

wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie

Budowa i przebudowa przepustow:

zadanie nr 1 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 178 w km 8+935 w m. Gostomia;
zadanie nr 2 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 162 w km 67+468 w m. Zdélte;
zadanie nr 3 — Przebudowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 172 w km 29+639 k/m Radacz

Nazwa zadania i rodzaj
wykonanych robot
Lp.| (budowa/przebudowa) oraz

Wartos$¢ robét dotyczacych

Termin wykonania Zamawiajacy obiektu w PLN

rodzaj obiektu (ob. zadania (brutto)
mostowy/przepust/tunel)
1 2 3 4 5

Nazwa zadania

Rodzaj wykonanych robot
Budowa/przebudowa* do

dzien/m-clrok
Rodzaj obiektu: (dzieri/m-c/rok)

Obiekt
mostowy/tunel/przepust™

(nalezy wpisa¢ jaki obiekt
mostowy)

* Niepotrzebne skresli¢

UWAGA:
1) Nalezy zalaczy¢ poswiadczenia/dokumenty wymagane w pkt 11 ppkt 5 SIWZ.
2)  Wykonawca w formularzu winien wskazaé jedynie roboty okreslone w ramach warunku dotyczacego
posiadania wiedzy i doSwiadczenia (pkt 10 ppkt 1.b Instrukcji dla Wykonawcow).

przedstawiciela Wykonawcy

Wzor nr 6
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pieczgé Wykonawcy

OSWIADCZENIE

Sktadajac ofert¢ w przetargu nicograniczonym na: Budowe i przebudowe przepustow:

zadanie nr 1 — Budowa przepustu w ciggu dr. woj. nr 178 w km 8+935 w m. Gostomia;
zadanie nr 2 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 162 w km 67+468 w m. Zolte;
zadanie nr 3 — Przebudowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 172 w km 29+639 k/m Radacz
reprezentujac:

(nalezy wpisa¢ nazwe Wykonawcy)

oswiadczam, ze na dzien skladania ofert*:

[ ] nie naleze do grupy kapitalowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
0 ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. 2015.184 z p6zn. zm.);

[] naleze do grupy kapitalowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. 2015.184 z pozn. zm.), w ktorej sklad wchodza
nastgpujace podmioty:

(miejscowos¢ i data) (podpisy Wykonawcy lub nalezycie umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy)

* Nalezy zaznaczy¢ wiasciwe przy uzyciu znaku ,, X"

** Zoodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz. U. 2015.184 ze zm.) przez grupe kapitatowq rozumie sie wszystkich przedsiebiorcow, ktorzy sq
kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsigbiorce, w tym rowniez tego
przedsiebiorce.
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OO WN B

ROZDZIAL 11T
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla poszczegolnych zadan

Okresla nastepujgca dokumentacja:

. Projekt budowlany. Opis i rysunki.

. Projekt wykonawczy. Opis i rysunki.
. Specyfikacje techniczne.

. Przedmiar robét.

. Tymczasowa organizacja ruch.

. Opinia o geotechnicznych warunkach

posadowienia.

. Pozwolenie na budowe
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ROZDZIAL IV - PROJEKT UMOWY
UMOWA nr ...../8-4/2016

Wdniu ........cceeeee.o....... 1. w Koszalinie pomigdzy:
Wojewodztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drog
Wojewddzkich w Koszalinie, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31, NIP 669-22-14-133,
zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o warto$ci
do 5225 000 EURO zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Budowa i przebudowa przepustow:

zadanie nr 1 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 178 w km 8+935
w m. Gostomia; w zakresie szczegétowo okreslonym w nastepujacych zatgcznikach

do Umowy:
1) zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia (SIWZ)
2) zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z dnia ..................... r. (Oferta),

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja okreslajaca przedmiot zamoéwienia zawarta w
SIWZ jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

§2

1. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty,
0 wlasciwosciach  uzytkowych, umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej
ustawg — Prawo budowlane, mozna stosowaé¢ przy wykonywaniu robdt budowlanych
objetych przedmiotem umowy wylacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobow dane potwierdzajace spelnienie wymagan,
o ktorych mowa w ust. 1.

§3
1. Termin rozpoczecia zamdwienia: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia zamdwienia: do dnia 15.11.2016 r.
§4

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, ustalone w
oparciu o ofertg wyniesie:

1011170 TP ztotych
SEOWIEE: ..ttt ettt et ettt et b e ebeennes ztotych
plus podatek VAT .......... 0 s ztotych
] (0107 1 1SRRI ztotych
co tgcznie stanowi Kwote brutto........c..eeeevveiiiiiiiiiieieiieece e ztotych
] (010% 1 LTSS PRRRU USRI ztotych.
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10.

11.

12.

13.

§5

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 rozliczone bedzie na

podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce potwierdzonej przez inspektora

nadzoru, po wykonaniu zadania, w oparciu o protokét bezusterkowego koncowego
odbioru robot.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4, obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z realizacja

zamoOwienia.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mogt przewidzie¢ rozmiaru oraz kosztow prac. Wynagrodzenie to nie ulega
zmianie 1 obejmuje wszelkie koszty robot i materiatdbw, niewyspecyfikowanych

w dokumentach umownych, niezbednych do wykonania cato$ci prac objetych ninicjsza

umowg W sposob zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami

obowigzujacego prawa budowlanego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 21 dni liczac od daty jej

dorgczenia Zamawiajacemu. Za dat¢ zaplaty uwaza si¢ date polecenia przelewu na

rachunek Wykonawcy.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31, NIP 669-22-14-133.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiajacego przelewem

z rachunku bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcy

lub dalszych Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej

przez siebie faktury:

a) kopie wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow faktur
i dowodow zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z tych faktur,

b) oswiadczen Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow odnosnie braku
jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu platnosci naleznych w zwigzku
z zawartymi Umowami 0 podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowigcym
zatgcznik do niniejszej umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktdorych mowa

wust. 7, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawc¢ wymagan,

0 ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajacy dokona bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiedniemu Podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, dotyczy wyltacznie

naleznosci powstatych po przedtozeniu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przediozeniu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

odpowiedniemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia odpowiedniemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej

informacji.

W  przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
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14.

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty;
albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy;

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

§6

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czgsci robot

bedacych przedmiotem umowy Podwykonawcom.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie

od jej warto$ci, w trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — przy czym nie moze by¢ wyzsza
niz wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalne za ten zakres;

3) termin wykonania zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin
ten powinien odpowiada¢ terminom  okreslonym w  zaakceptowanym
harmonogramem rzeczowym robét;

4) termin zaplaty - termin zaptaty nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcego wykonanie
przedmiotu umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne
zobowigzanie migdzy Wykonawcg a Podwykonawcg 1 w przypadku nie zwrocenia tej
kwoty przez Wykonawcg, Podwykonawca nie bedzie dochodzil roszczen z tego tytulu
wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Zamawiajacego
0 nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce,
W szczeg6lnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajagcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu przez Zamawiajacego Wykonawcy zabezpieczenia okre§lonego w § 20.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

2.

Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wihasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia o0sOb zawierajacych umowe
w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w ciagu 14 dni do przedlozonego przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Z dniem przedlozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajacego,
mozliwe jest dopiero wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie rob6t przez podmiot
nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 3.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamodwienia przedklada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej
40 000 ztotych lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Tre§¢ umowy
odpowiednio powinna by¢ zgodna z warunkami okre$§lonymi w ust. 3 - 5.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przediozenia Zamawiajagcemu.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy 2z podwykonawcg wymaga pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego oraz przedlozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

W przypadku zastgpienia biorgcych udzial w realizacji czeSci zamdwienia podmiotow
trzecich, o ktorych mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, za pomoca ktorych Wykonawca
wykazat spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu innym podwykonawca,
podwykonawca ten powinien wykaza¢ spelnianie powyzszych warunkow w zakresie nie
mniejszym niz dotychczasowy Podwykonawca.

Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych Podwykonawcom mozliwa jest wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego stosujac odpowiednio przepisy umowne zawarte w § 6.

§7
Inspektor nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajacego ma prawo, jezeli jest to
niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢c Wykonawcy na pismie,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ponizsze polecenia:
1) wykonania robét dodatkowych wynikajacych z zasad sztuki budowlanej lub wiedzy
technicznej, a niezbgdnych do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia;
2) wykonania rob6t zamiennych wskutek koniecznosci wprowadzenia zmian rozwigzan
projektowych;
3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania poszczegdlnych robdt okreslonych
w harmonogramie rzeczowym robot.
W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci Inspektor nadzoru sporzadza Protokot
Konieczno$ci zawierajacy opis robot, przyczyne ich wystapienia oraz wplyw na termin
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wykonania zamowienia.

3. W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robot dodatkowych o ktéorych mowa
wart. 67 ust.l pkt 5 ustawy PZP, nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
Inspektor nadzoru sporzadza Protokét Koniecznosdci zgodnie z ust. 2 wraz z wyceng
kosztow. W razie potrzeby Inspektor nadzoru dostarcza dodatkowg dokumentacje
projektowa. Po przeprowadzeniu negocjacji na wykonanie zamowienia dodatkowego
zostanie zawarta odregbna Umowa.

§8
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
Umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) zaptata za wykonane i odebrane roboty;

4) przeprowadzenie odbioru koncowego oraz gwarancyjnego dokonanego co najmniej
raz w roku.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot zgodnie z Projektem tymczasowe]
organizacji ruchu oraz wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje¢
okreslajaca przedmiot zamdwienia;

2) realizowanie umowy zgodnie ze zlozonym harmonogramem rzeczowym.

W przypadku wprowadzenia zmian, w terminie 14 dni od ich wprowadzenia,
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji uaktualniony harmonogram;

3) zapewnienie na czas trwania robot kierownika budowy lub robot wskazanego w
ofercie Wykonawcy, a w przypadku konieczno$ci zamiany kierownika - uzgodnienie
nowego kandydata z Zamawiajacym;

4) kontrola jakosci materialow i robot zgodnie z postanowieniami SST;

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robdt, a po zakonczeniu robot
usuni¢cie poza teren robot wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania;

7) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
zglaszanie ich do odbioru zgodnie z SST;

8) niezwlocznie informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji
robdt kontrolach 1 wypadkach;

9) wykonywanie wszelkich polecen Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
wydawanych zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami niniejszej
umowy;

10) przed przystapieniem do robot dostarczy¢ do Zachodniopomorskiego Laboratorium
Drogowego w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastgpnie Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt sktadu mieszanek mineralno-asfaltowych i betonowych, zgodnie z
wytycznymi SST;

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego z winy Wykonawcy
— ich naprawnienie i doprowadzenie majatku do stanu pierwotnego;

12) zabezpieczenie pod wzgledem bhp i ppoz. miejsca wykonania robdt oraz miejsca
sktadowania materialow — zgodnie z przepisami;

13) w trakcie realizacji rob6ot utrzymywac miejsca robot w porzadku, sktadowac wszelkie
urzadzenia pomocnicze i materialy oraz na biezgco usuwac odpady 1 $mieci;

14) po zakonczeniu robdt usuna¢ we wlasnym zakresie i na wtasny koszt, wszelkie szkody
wynikle z winy Wykonawcy w trakcie realizowanych przez niego robdt lub pokry¢
koszt ich usunigcia;
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15) skompletowanie i przedstawienic Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej

(operatu  kolaudacyjnego) pozwalajacej na oceng prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscig, na terenie ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy,

2) przystuguje mu prawo do wykorzystania dokumentacji technicznej zawartej
w SIWZ, okreslajacej przedmiot zamoéwienia, na podstawie ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ z warunkami realizacji niniejszej umowy i nie wnosi do nich zastrzezen,

2) otrzymat od Zamawiajacego kopi¢ pozwolenia na budowe,

3) zobowigzuje si¢ wykonywaé swoje obowigzki wynikajagce z niniejszej umowy
Znajwyzsza starannoscia z  uwzglednieniem profesjonalnego  charakteru
Swiadczonych przez siebie uslug, za pomoca osdb posiadajacych odpowiednie
doswiadczenie i stosowne uprawnienia,

4) dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznieh w stosunku do
harmonogramu rzeczowego, bez wzgledu na przyczyng ich powstania.

5. Komplet dokumentéw ,,OPERAT KOLAUDACYJNY” powinien zawierac:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

Dokumenty kontraktowe stanowigce zalacznik do umowy (oferta).
Ostateczne rozliczenie robot zawierajace:

a) wyliczenie wysokos$ci kar umownych wynikajacych z tytutu nie ukonczenia robot
w terminie umownym,

b) wyliczenie potracen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

C) ostateczne zestawienie zawierajace ilos¢ wykonanych robot.

Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy —
Prawo budowlane, a w razie zmian nie odst¢pujacych w sposob istotny zgodnie z art.
57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane.

Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace:
a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) date rozpoczgcia i zakonczenia robot,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej
dokumentaciji,

d) uwagi dotyczace realizacji robot,

e) opini¢ technologiczng sporzadzong przez kierownika budowy na podstawie
wynikoéw badan i1 pomiarow zataczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami Wwraz =~z hazwami
wbudowanych materialow lub urzadzen (potwierdzenie rysunkéw przez kierownika
budowy z zapisem ,,powykonawczy” i data oraz projektanta, jesli jest wymagane)
I dodatkowa sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty technologiczne,
warsztatowe, rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub
likwidacji itp.)

Specyfikacje techniczne,

Protokot przekazania terenu budowy.
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8) Receptury i ustalenia technologiczne.

9) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do
realizacji zaméwienia wraz z zaswiadczeniami o przynalezno$ci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

10) Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym
(oryginat).

11) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru,
ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

12) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
Z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu
(wyrobu).

13) Atesty jakos$ci wbudowanych materialdow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
wraz z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania
materiatu.

14) Zestawienie wbudowanych materiatéw Iub wyrobu okreslonych w ppkt 12 i 13
niniejszego ustgpu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

15) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonanych elementéw konstrukcyjnych
przed i po ich zakryciu np. posadowienia, tawy itd.

16)Mape sytuacyjno - wysokosciowa powykonawcza / powykonawcza dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng z wniesionymi zmianami na mape¢ zasadnicza/.

17)Niezbedne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organow wymagane
przepisami.

18) Spis zawarto$ci z numeracjg kartek.

UWAGA: OPERAT KOLAUDACYIJNY nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach.
Przygotowanie i1 opracowanie dokumentow bedzie realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt.

§9

1. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu wykonania oznakowania, 0
ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1. Zwloke z tego tytulu traktuje si¢ jako powstala z winy
Wykonawcy;

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty
wymagane przez Zamawiajgcego do zbadania jakosci robot, a takze do sprawdzenia ilosci
zuzytych materialow.

3. Badania o ktorych mowa w § 8 ust. 5 pkt 11, beda wykonane na koszt Wykonawcy.

§ 10
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom Wydziatu
Mostow ZZDW w Koszalinie, RDW Drawsko Pom. i os6b, ktore Zamawiajacy wskaze w
okresie realizacji robdt oraz umozliwienia wstgpu pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych przepisami ustawy Prawo
budowlane, a takze do udost¢pnienia im danych i informacji wymaganych przepisami tej
ustawy.
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§11
7 ramienia Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru dzialajacym na terenie robdt bedzie

§12

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0SODIE: ..........ccooveiiriiiieeninie e

2. Ustanowiony Kierownik budowy dziala w ramach obowigzkéw okre§lonych w ustawie
Prawo budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie. Zmiana osoby z personelu Wykonawcy w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
| wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji oséb
wymaganych postanowieniami SIWZ. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajagca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

§ 13
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ 1 utrzymaé na swoj koszt oznakowanie robot
w zakresie przewidzianym w Projekcie Organizacji Ruchu.

§14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okre§lonym w § 3 ust. 2
umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 umowy,
liczonej za kazdy dzien zwloki;

2) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze po uptywie okresu rekojmi - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 umowy, liczonej za kazdy dzien zwtoki
od uptywu terminu na usuni¢cie wad wyznaczonego w § 18 ust. 7 umowy;

3) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robo6t zgodnie
z procedurg okreslong w § 6 umowy - kar¢ w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 4 umowy;

4) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
odpowiednim podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 4 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
umowy,

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany
w terminie okreSlonym w § 6 ust. 8 umowy - lub jej zmiany - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

7) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa ustugi lub dostawy Ilub jej zmiany
w terminie okreslonym w § 6 ust. 10 - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 4 umowy, za kazdy dzien opoznienia,

8) z tytutu nie przedtuzenia okresu waznoS$ci zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych w
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§ 20 ust. 5 umowy - kare w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
4 umowy;
9) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 umowy,
10)z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 umowy.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehiajgcego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
3. Wykonawca oswiadcza, iz upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia z naleznego mu
wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego.

§ 15
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy
I ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody o0sob trzecich wynikle w zwiagzku
z wykonywaniem robdt - w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz
w okresie gwarancyjnym.

§ 16
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potracen czgsci
wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z tytulu rekojmi za wady fizyczne
robot, oceniajac jakos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.

§17
1. Rodzaje odbiorow:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odbidr robot koncowy ( po zakonczeniu catosci robot),
- odbiory gwarancyjne.

2. Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy. Odbioér dokonuje komisja w sktadzie: Naczelnik
Wydzialu Mostow lub jego Zast¢pca - przewodniczacy i cztonkowie, tj. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika RDW w Drawsko przy udziale
Wykonawcy.

§18

1. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowos$¢ do
odbioru koncowego robot w formie pisemnej, dotaczajac do zgloszenia komplet
dokumentéw (zwany Operatem Kolaudacyjnym) sprawdzonych przez Inspektora
Nadzoru, ktorych spis podany jest w § 8 ust. 5 umowy.

2. Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu
przewidzianych prob i sprawdzen.
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10.

Zamawiajacy wyznaczy termin 1 rozpocznie odbior koncowy przedmiotu Umowy w ciggu
14 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu Umowy i osiagni¢ciu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako dat¢ skutecznego
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robot w przypadku bezusterkowego odbioru
koncowego. Przedtuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki
badan 1 sprawdzen laboratoryjnych oraz na mape¢ sytuacyjno-wysokosciowg
powykonawcza nie beda miaty wptywu na termin wykonania umowy.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie
przedstawit dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem az do czasu powiadomienia o usuni¢ciu tych wad.

Strony postanawiaja, Ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni od daty ich
zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.
W sytuacji wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego wykonania prac zabezpieczajacych.

Wykonawca zobowigzany jest do zadania w formie pisemnej wyznaczenia termin odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢
odpowiednio postanowienia ust. 3 umowy.

Z czynnosci odbioru koncowego, przegladu robot w okresie gwarancyjnym po
stwierdzeniu wad bedg spisane protokoly zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku
tych czynno$ci, w tym terminy na usunigcie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z
postanowieniami ust. 7 umowy.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru robot po usunigciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym — na pisemne zadanie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 8. Zamawiajacy
powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.

§19
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rgkojmi za wady
przez okres ... miesigcy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. Okres rekojmi
réwny jest okresowi gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonanych robot oraz
zastosowanych materiatow na okres ... miesiecy wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 7
do niniejszej Umowy (Karta Gwarancyjna).
Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu nastgpnym liczac
od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 2, jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.
W sytuacji gdy Wykonaweca nie usunie wad w wyznaczonym terminie zgodnie z § 18
ust. 7 umowy, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
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§ 20

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny
calkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote ................... zt (stownie:
................................................................................................ ).

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy
w terminach i wysokosciach jak nize;j:

a) 70% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez komisj¢ odbioru robdt za nalezycie wykonane (Stwierdzone w
koncowym odbiorze robdt) lub od dnia potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym.

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do umowy, zobowigzany jest samodzielnie bez odrebnego
wezwania przez Zamawiajacego do udokumentowania przedtuzenia okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rgkojmi wniesionego w innej
formie niz pienigdz (np. gwarancji bankowej) o zmieniony czas realizacji umowy.

6. W przypadku stwierdzenia wad i usterek przy odbiorze koncowym, ktorych termin
usunigcia wyznaczono po terminie obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w formie
innej niz pieniadz, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przedtuzenia
terminu waznoS$ci tej formy zabezpieczenia na okres o 2 miesigce dtuzszy od terminu
Wyznaczonego na usuni¢cie usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§21
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot w terminie okreslonym
w § 8 ust.l pkt 1 umowy lub nie rozpoczal robot w terminie 14 dni od dnia
przekazania terenu robot;

2) Wykonawca przerwal wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inng
osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy;

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezaakceptowany przez Zamawiajacego;

5) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamoOwien publicznych) - odstgpienie od umowy
w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W konsekwencji Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢$ci przedmiotu umowy;

6) Wykonawca wykonuje roboty bedgce przedmiotem umowy w sposob niezgodny
z dokumentacja okreslajaca przedmiot zamoéwienia, harmonogramem rzeczowym,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa.

7) w wyniku wszczgtego postegpowania egzekucyjnego nastapi  zajgcie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu
zamowienia.

8) zaistnieje konieczno$¢  wiclokrotnego dokonywania bezpo$redniej  zaplaty
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2.

1.

1.

2.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% niniejszej umowy.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce

obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zgdanie dokonania odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokél inwentaryzacji robdt w toku wraz
z kosztorysem zamiennym wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni od daty odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, usunie z terenu robot urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Skutki odstgpienia od umowy obowiazujg strony od chwili ztozenia o$wiadczenia woli

drugiej stronie.

§ 22

Umowa moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia n/w okolicznosci:

1) zmiana adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione
w rejestrach publicznych,

2) opodznienie w przekazaniu terenu robot,

3) przedtuzenie procedury w sprawie udzielenie zamowienia publicznego,

4) opodznienie spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje,
itp.),

5) koniecznos$ci prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzen obcych wiascicielami
oraz wilascicielami nieruchomosci,

6) wystapienie warunkow geotechnicznych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili udzielenia zaméwienia,

7) zmiany stanu prawnego,

8) wystgpienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

9) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong
srodowiska uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

10) dziatania sit natury, uznanych za stan klgski zywiotowej,

11) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 umowy,

12) zmiany technologii wykonywanych robot, zmiany materiatdw oraz wykonania robot
zamiennych.

Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy nie powoduje powstania dodatkowych

roszczen ze strony Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

§ 23

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujagcymi warunkami
technicznymi, normami panstwowymi 1branzowymi oraz Prawem budowlanym
I przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robot.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, zleci¢ wykonania przedmiotu
niniejszej umowy osobom trzecim.
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§ 24

Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 25

1. W sprawach nie uregulowanych umowg stosuje si¢ przepisy ustawy - Prawo zaméwien
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

no

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z wykonaniem umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
4. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym dla kazdej

ze stron.

Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1.

Noakown

Specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia.

Oferta wykonawcy z dnia .....................

Polisa odpowiedzialnosci cywilne;j.

Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Harmonogram rzeczowy.

Oswiadczenie.

Karta gwarancyjna.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zalgcznik nr 6 do Umowy

(Podwykonawca/ dalszy POGWYKONAWER) e e
miejscowosé dnia
OSWIADCZENIE
Reprezentujac

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg

realizowanym w ramach Umowy nr .........cccccevvveeiiieennneennee, Zdnia ...ccoeeeieee e

zawartej przez Zamawiajacego tj. Wojewoddztwo Zachodniopomorskie- Zachodniopomorski
Zarzad Drog Wojewddzkich w Koszalinie

(nazwa Wykonawcy)

o$wiadczam, ze otrzymatem/fam nalezne wynagrodzenie

O WYKONAWCY: ...ttt ettt ettt et e st e e bt e s eeeabeesaeeenbeassteenbeesabeenseasneeaseas
W KWOCIE ¢ ..o STOWIIE: ..o e
za roboty wykonane w okresie od ........cccccoeeeeriiennnnnne. dO e
NELLO . .eiiiiiiiiiiiiiir
podatek VAT ..o
DIULEO ..o
zgodnie z fakturg VAT 1 ..o ZdNia ...

oraz nie mam jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy/Podwykonawey w zwigzku
Z wykonanymi robotami objetymi fakturg Wykonawey Nr ...........cooevviiiiiiiiiiiiiiiieninnenn,

(Podpis)
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Zatgcznik nr 7 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajacych trwato$¢ 1 bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamoOwienia pn.:

Budowa i przebudowa przepustow:

zadanie nr 1 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 178 w km 8+935
w m. Gostomia”.

1. Gwarancja obejmuje bezptatna napraw¢ ujawnionych wad oraz wymiang
uszkodzonych elementow wbudowanych w ramach realizacji zamowienia w okresie
..... miesiecy, liczac od nastgpnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego
wykonania robo6t lub od daty protokotu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych podczas

odbioru koncowego robot.

2. Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie 7 dni od daty zgloszenia
przez Zamawiajacego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow

technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koncowego robot)
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ROZDZIAL IV - PROJEKT UMOWY
UMOWA nr ...../8-4/2016

Wdniu.........cceeuee......... 1. w Koszalinie pomigdzy:
Wojewodztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drog
Wojewodzkich w Koszalinie, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31, NIP 669-22-14-133,
zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o warto$ci
do 5 225 000 EURO zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Budowa i przebudowa przepustow:
zadanie nr 2 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 162 w km 67+468 w m. Zélte;

w zakresie szczegdlowo okreslonym w nastepujacych zatacznikach do Umowy:
1) zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia (SIWZ)
2) zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z dnia ..................... r. (Oferta),
2. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja okreslajaca przedmiot zamoéwienia zawarta w
SIWZ jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

§2

1. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly,
0 wlasciwosciach  uzytkowych, umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
I wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej
ustawg — Prawo budowlane, mozna stosowa¢ przy wykonywaniu robdt budowlanych
objetych przedmiotem umowy wylacznie, jezeli wyroby te zostalty wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobow dane potwierdzajace spelnienie wymagan,
o ktorych mowa w ust. 1.

§3
1. Termin rozpoczgcia zamowienia: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia zamowienia: do dnia 21.11.2016 r.
§4

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, ustalone w
oparciu o ofertg wyniesie:

0] (o U PSP PPTR PRI ztotych
] (0174 1 (<SPS ztotych
plus podatek VAT .......... 0 ettt ettt et eneas ztotych
] (0174 1 (<SPS ztotych
co tgcznie stanowi Kwotg Drutto...........cceeveeeiiiieiiieciieececeee e ztotych
] (007418 (<SSR ztotych.
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10.

11.

12.

§5

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 rozliczone bedzie na

podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce potwierdzonej przez inspektora

nadzoru, po wykonaniu zadania, w oparciu o protokét bezusterkowego koncowego
odbioru robot.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4, obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z realizacja

zamoOwienia.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia

umowy nie mogt przewidzie¢ rozmiaru oraz kosztow prac. Wynagrodzenie to nie ulega

zmianic i obejmuje wszelkie koszty robot i materialow, niewyspecyfikowanych

w dokumentach umownych, niezbednych do wykonania catosci prac objetych niniejsza

umowg W sposob zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami

obowigzujacego prawa budowlanego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 21 dni liczac od daty jej

doreczenia Zamawiajacemu. Za dat¢ zaplaty uwaza si¢ datg polecenia przelewu na

rachunek Wykonawcy.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31, NIP 669-22-14-133.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiajacego przelewem

z rachunku bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcy

lub dalszych Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawionej

przez siebie faktury:

a) kopi¢ wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow faktur
I dowodow zaplaty zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z tych faktur,

b) oswiadczen Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcoéw odnosnie braku
jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w zwiazku
z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowigcym
zatgcznik do niniejszej umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktorych mowa
wust. 7, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaplaty do czasu wypehlienia przez Wykonawce wymagan,
0 ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
W  przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce zamowienia od obowigzku zaplaty Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiedniemu Podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

odpowiedniemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia odpowiedniemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej

informacji.
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13.

14.

4.

W  przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty;
albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy;

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

§6

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czgsci robot

bedacych przedmiotem umowy Podwykonawcom.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie

od jej wartosci, w trakcie realizacji zamoOwienia do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — przy czym nie moze by¢ wyzsza
niz wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalne za ten zakres;

3) termin wykonania zakresu robot powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin
ten powinien odpowiada¢ terminom okreslonym w  zaakceptowanym
harmonogramem rzeczowym robot;

4) termin zaplaty - termin zaptaty nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie
przedmiotu umowy;

5) o$wiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne
zobowigzanie migdzy Wykonawca a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrocenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajacego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Zamawiajacego
0 nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce,
W szczegdlnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia.

Umowa z Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

2) dotyczacych zaplaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

3) wuzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu przez Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 20.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

2.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status
prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych umowe
w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w ciggu 14 dni do przedtozonego przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Z dniem przedlozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowane] przez Zamawiajacego,
mozliwe jest dopiero wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce. Weczesniejsze wykonywanie robdt przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robot przez podmiot
nieuprawniony i bedzie uprawnialo do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 3.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedklada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmnie;j
40 000 ztotych lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Tre$¢ umowy
odpowiednio powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 - 5.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajacemu.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

W przypadku zastgpienia bioracych udziat w realizacji cze$ci zamowienia podmiotow
trzecich, o ktorych mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, za pomocg ktorych Wykonawca
wykazal spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu innym podwykonawca,
podwykonawca ten powinien wykaza¢ spetnianie powyzszych warunkoéw w zakresie nie
mniejszym niz dotychczasowy Podwykonaweca.

Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych Podwykonawcom mozliwa jest wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego stosujac odpowiednio przepisy umowne zawarte w § 6.

§7
Inspektor nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajagcego ma prawo, jezeli jest to
niezbe¢dne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pi$mie,
a Wykonawca zobowigzany jest wykonac ponizsze polecenia:
1) wykonania robot dodatkowych wynikajacych z zasad sztuki budowlanej lub wiedzy
technicznej, a niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméowienia;
2) wykonania rob6t zamiennych wskutek koniecznosci wprowadzenia zmian rozwigzan
projektowych;
3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania poszczegélnych robot —okreslonych
w harmonogramie rzeczowym robot.
W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci Inspektor nadzoru sporzadza Protokot
51



Konieczno$ci zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz wptyw na termin
wykonania zaméwienia.

3. W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robot dodatkowych o ktérych mowa
wart. 67 ust.l pkt 5 ustawy PZP, nieobjetych zamowieniem podstawowym,
Inspektor nadzoru sporzadza Protokét Koniecznos$ci zgodnie z ust. 2 wraz z wyceng
kosztow. W razie potrzeby Inspektor nadzoru dostarcza dodatkowa dokumentacje
projektowa. Po przeprowadzeniu negocjacji na wykonanie zamowienia dodatkowego
zostanie zawarta odrgbna Umowa.

§8
1. Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) zaptata za wykonane i odebrane roboty;

4) przeprowadzenie odbioru koncowego oraz gwarancyjnego dokonanego co najmniej
raz w roku.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot zgodnie z Projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje¢
okreslajaca przedmiot zamowienia;

2) realizowanie umowy zgodnie ze zlozonym harmonogramem rzeczowym.

W przypadku wprowadzenia zmian, w terminie 14 dni od ich wprowadzenia,
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji uaktualniony harmonogram;

3) zapewnienie na czas trwania robot kierownika budowy lub rob6t wskazanego w
ofercie Wykonawcy, a w przypadku koniecznos$ci zamiany kierownika - uzgodnienie
nowego kandydata z Zamawiajacym;

4) kontrola jako$ci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami SST;

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robot, a po zakonczeniu robot
usunigcie poza teren robot wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

7) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
zglaszanie ich do odbioru zgodnie z SST;

8) niezwlocznie informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji
robot kontrolach 1 wypadkach;

9) wykonywanie wszelkich polecen Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
wydawanych zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami niniejszej
umowy;

10) przed przystapieniem do robot dostarczy¢ do Zachodniopomorskiego Laboratorium
Drogowego w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nast¢gpnie Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt sktadu mieszanek mineralno-asfaltowych i betonowych, zgodnie z
wytycznymi SST;

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego z winy Wykonawcy
— ich naprawnienie i doprowadzenie majatku do stanu pierwotnego;

12) zabezpieczenie pod wzgledem bhp i ppoz. miejsca wykonania robot oraz miejsca
sktadowania materiatdow — zgodnie z przepisami;

13) w trakcie realizacji robot utrzymywac miejsca robot w porzadku, sktadowac wszelkie
urzadzenia pomocnicze i materiaty oraz na biezaco usuwac odpady i $mieci;

14) po zakonczeniu robdt usungé we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, wszelkie szkody
wynikle z winy Wykonawcy w trakcie realizowanych przez niego robdt lub pokry¢
koszt ich usunigcia;
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15) skompletowanie i przedstawienic Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej

(operatu  kolaudacyjnego) pozwalajacej na oceng prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomos$cig, na terenie ktoérej bedzie
realizowany przedmiot umowy,

2) przystuguje mu prawo do wykorzystania dokumentacji technicznej zawartej
w SIWZ, okreslajacej przedmiot zamoéwienia, na podstawie ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ z warunkami realizacji niniejszej umowy i nie wnosi do nich zastrzezen,

2) otrzymat od Zamawiajacego kopi¢ pozwolenia na budowe,

3) zobowigzuje si¢ wykonywaé swoje obowiagzki wynikajace z niniejszej umowy
Z najwyzsza starannoscia z uwzglednieniem  profesjonalnego  charakteru
Swiadczonych przez siebie uslug, za pomoca osdb posiadajacych odpowiednie
doswiadczenie i stosowne uprawnienia,

4) dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznien w stosunku do
harmonogramu rzeczowego, bez wzgledu na przyczyng ich powstania.

5. Komplet dokumentéw ,,OPERAT KOLAUDACYJNY” powinien zawierac:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

Dokumenty kontraktowe stanowigce zalacznik do umowy (oferta).

Ostateczne rozliczenie robdt zawierajace:

a) wyliczenie wysokos$ci kar umownych wynikajacych z tytutu nie ukonczenia robot
w terminie umownym,

b) wyliczenie potracen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

C) ostateczne zestawienie zawierajace ilos¢ wykonanych robot.

Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy —
Prawo budowlane, a w razie zmian nie odst¢pujacych w sposob istotny zgodnie z art.
57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane.

Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) date rozpoczgcia i zakonczenia robot,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej
dokumentaciji,

d) uwagi dotyczace realizacji robot,

e) opini¢ technologiczng sporzadzong przez kierownika budowy na podstawie
wynikoéw badan 1 pomiarow zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami Wwraz =~z hazwami
wbudowanych materiatow lub urzadzen (potwierdzenie rysunkéw przez kierownika
budowy z zapisem ,,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane)
I dodatkowa sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty technologiczne,
warsztatowe, rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub
likwidacji itp.)

Specyfikacje techniczne,

Protokot przekazania terenu budowy.

53



8) Receptury i ustalenia technologiczne.

9) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do
realizacji zamowienia wraz z za§wiadczeniami o przynaleznosci do wilasciwej izby
samorzadu zawodowego.

10) Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym
(oryginat).

11) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru,
ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

12) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbhudowania materiatu
(wyrobu).

13) Atesty jakos$ci wbudowanych materialdow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
wraz z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania
materiatu.

14) Zestawienie wbudowanych materiatéw Iub wyrobu okreslonych w ppkt 12 i 13
niniejszego ustgpu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

15) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonanych elementéw konstrukcyjnych
przed i po ich zakryciu np. posadowienia, tawy itd.

16)Mape sytuacyjno - wysokosciowa powykonawcza / powykonawcza dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng z wniesionymi zmianami na mape¢ zasadnicza/.

17)Niezbedne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organow wymagane
przepisami.

18) Spis zawarto$ci z numeracjg kartek.

UWAGA: OPERAT KOLAUDACYJNY nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach.
Przygotowanie i1 opracowanie dokumentow bedzie realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt.

§9

1. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu wykonania oznakowania, o
ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1. Zwloke z tego tytutu traktuje si¢ jako powstatg z winy
Wykonawcy;

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane przez Zamawiajacego do zbadania jako$ci robot, a takze do sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatow.

3. Badania o ktorych mowa w § 8 ust. 5 pkt 11, beda wykonane na koszt Wykonawcy.

§ 10
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom Wydziatu
Mostéow ZZDW w Koszalinie, RDW Drawsko Pom. i osob, ktére Zamawiajacy wskaze w
okresie realizacji robot oraz umozliwienia wstgpu pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami ustawy Prawo
budowlane, a takze do udostgpnienia im danych i1 informacji wymaganych przepisami tej
ustawy.
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§11
Z ramienia Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru dzialajacym na terenie robdt bedzie

§12

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0SODIE: .........ccccovveiiereiiieiieic e

2. Ustanowiony Kierownik budowy dziala w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie. Zmiana osoby z personelu Wykonawcy w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
| wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takag zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji osob
wymaganych postanowieniami SIWZ. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

§13
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i utrzymaé na swoj koszt oznakowanie robot
w zakresie przewidzianym w Projekcie Organizacji Ruchu.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okresSlonym w § 3 ust. 2
umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 umowy,
liczonej za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze po uptywie okresu r¢kojmi - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 umowy, liczonej za kazdy dzien zwtoki
od uplywu terminu na usunigcie wad wyznaczonego w § 18 ust. 7 umowy;

3) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie
z procedurg okre$long w § 6 umowy - kar¢ w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 4 umowy;,

4) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
odpowiednim podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 4 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
umowy,

6) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub jej zmiany
w terminie okreSlonym w § 6 ust. 8 umowy - lub jej zmiany - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 umowy, za kazdy dzien opdznienia,;

7) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ushugi lub dostawy lub jej zmiany
W terminie okreslonym w § 6 ust. 10 - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 4 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

8) z tytutu nie przedtuzenia okresu wazno$ci zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych w
§ 20 ust. 5 umowy - kare w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
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4 umowy;
9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 umowy,
10)z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 umowy.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
3. Wykonawca o$wiadcza, iz upowaznia Zamawiajacego do potracenia z naleznego mu
wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego.

§ 15
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy
I ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody osob trzecich wyniklte w zwigzku
z wykonywaniem robdt - w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz
w okresie gwarancyjnym.

§ 16
Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad;
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potracen czesci
wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot, oceniajac jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.

§17
1. Rodzaje odbiorow:
- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;
- 0odbidr robdt koncowy ( po zakonczeniu catosci robot),
- odbiory gwarancyjne.

2. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy. Odbior dokonuje komisja w sktadzie: Naczelnik
Wydziatu Mostéw lub jego Zastepca - przewodniczacy i czlonkowie, tj. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika RDW w Drawsko przy udziale
Wykonawcy.

§18
1. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego robot w formie pisemnej, dotaczajac do zgloszenia komplet
dokumentow (zwany Operatem Kolaudacyjnym) sprawdzonych przez Inspektora
Nadzoru, ktérych spis podany jest w § 8 ust. 5 umowy.
2. Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i1 przeprowadzeniu
przewidzianych prob i sprawdzen.
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10.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu Umowy w ciggu
14 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu Umowy i osiggni¢ciu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako dat¢ skutecznego
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robot w przypadku bezusterkowego odbioru
koncowego. Przedluzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki
badan 1 sprawdzen laboratoryjnych oraz na mape¢ sytuacyjno-wysokosciowg
powykonawczg nie beda mialty wptywu na termin wykonania umowy.

Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie
przedstawit dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktoére uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem az do czasu powiadomienia o usuni¢ciu tych wad.

Strony postanawiaja, Ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni od daty ich
zgloszenia przez Zamawiajacego, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.
W sytuacji wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego wykonania prac zabezpieczajacych.

Wykonawca zobowigzany jest do zadania w formie pisemnej wyznaczenia termin odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢
odpowiednio postanowienia ust. 3 umowy.

Z czynnosci odbioru koncowego, przegladu robot w okresie gwarancyjnym po
stwierdzeniu wad bedg spisane protokoly zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku
tych czynno$ci, w tym terminy na usunig¢cie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z
postanowieniami ust. 7 umowy.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru robdt po usunigciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym — na pisemne zadanie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 8. Zamawiajacy
powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.

§19
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rgkojmi za wady
przez okres ... miesiecy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. Okres rekojmi
rowny jest okresowi gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonanych robot oraz
zastosowanych materiatow na okres ... miesiecy wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 7
do niniejszej Umowy (Karta Gwarancyjna).
Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu nastgpnym liczac
od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 2, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie zgodnie z § 18
ust. 7 umowy, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.
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§ 20

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny
calkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote ................... zt (stownie:
................................................................................................ ).

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy
w terminach i wysokosciach jak nize;j:

a) 70% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez komisj¢ odbioru robdt za nalezycie wykonane (Stwierdzone w
koncowym odbiorze robdt) lub od dnia potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym.

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do umowy, zobowigzany jest samodzielnie bez odrebnego
wezwania przez Zamawiajacego do udokumentowania przedtuzenia okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rgkojmi wniesionego w innej
formie niz pienigdz (np. gwarancji bankowej) o zmieniony czas realizacji umowy.

6. W przypadku stwierdzenia wad 1 usterek przy odbiorze koncowym, ktérych termin
usunigcia wyznaczono po terminie obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w formie
innej niz pieniadz, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przedtuzenia
terminu waznosci tej formy zabezpieczenia na okres o 2 miesigce dtuzszy od terminu
wyznaczonego na usunigcie usterek 1 wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§21
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robot w terminie okre§lonym
w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy lub nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od dnia
przekazania terenu robot;

2) Wykonawca przerwal wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inng
osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy;

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezaakceptowany przez Zamawiajacego;

5) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie przedmiotu umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamoOwien publicznych) - odstgpienie od umowy
w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W konsekwencji Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢$ci przedmiotu umowy;

6) Wykonawca wykonuje roboty bedgce przedmiotem umowy w sposob niezgodny
z dokumentacja okreslajaca przedmiot zamoéwienia, harmonogramem rzeczowym,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa.

7) w wyniku wszczgtego postegpowania egzekucyjnego nastapi  zajgcie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu
zamowienia.

8) zaistnieje  konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej  zaptaty
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Iub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% niniejszej umowy.
2. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zgdanie dokonania odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokél inwentaryzacji robdt w toku wraz
z kosztorysem zamiennym wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni od daty odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, usunie z terenu robot urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Skutki odstapienia od umowy obowiagzuja strony od chwili ztozenia o§wiadczenia woli
drugiej stronie.

§ 22
1. Umowa moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia n/w okolicznosci:

1) zmiana adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione
w rejestrach publicznych,

2) opodznienie w przekazaniu terenu robot,

3) przedtuzenie procedury w sprawie udzielenie zamowienia publicznego,

4) opoznienie spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje,
itp.),

5) koniecznos$ci prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzen obcych wiascicielami
oraz wilascicielami nieruchomosci,

6) wystapienie warunkow geotechnicznych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili udzielenia zamowienia,

7) zmiany stanu prawnego,

8) wystgpienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

9) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong
srodowiska uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

10) dziatania sit natury, uznanych za stan klgski zywiotowej,

11) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 umowy,

12) zmiany technologii wykonywanych robot, zmiany materiatdw oraz wykonania robot
zamiennych.

2. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy nie powoduje powstania dodatkowych
roszczen ze strony Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

§ 23

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, warunkami okre§lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami
technicznymi, normami panstwowymi ibranzowymi oraz Prawem budowlanym
| przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robot.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, zleci¢ wykonania przedmiotu
niniejszej umowy osobom trzecim.
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§ 24

Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 25

1. W sprawach nie uregulowanych umowg stosuje si¢ przepisy ustawy - Prawo zamdwien
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

no

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z wykonaniem umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
4. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym dla kazdej

ze stron.

Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

1.

Noakown

Specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia.

Oferta wykonawcy z dnia .....................

Polisa odpowiedzialnosci cywilne;j.

Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Harmonogram rzeczowy.

Oswiadczenie.

Karta gwarancyjna.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zalgcznik nr 6 do Umowy

(Podwykonawca/ dalszy POGWYKONAWER) e e
miejscowosé dnia
OSWIADCZENIE
Reprezentujac

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg

realizowanym w ramach Umowy nr .........cccccevvveeiiieennneennee, Zdnia ...ccoeeeieee e

zawartej przez Zamawiajacego tj. Wojewoddztwo Zachodniopomorskie- Zachodniopomorski
Zarzad Drog Wojewddzkich w Koszalinie

(nazwa Wykonawcy)

o$wiadczam, Ze otrzymalem/tam nalezne wynagrodzenie

O WYKONAWCY: ...ttt ettt ettt et e st e e bt e s eeeabeesaeeenbeassteenbeesabeenseasneeaseas
W KWOCIE ¢ .. STOWIIE: ..o
za roboty wykonane w okresie od ........cccccoeeeeriiennnnnne. dO e
811 {0
podatek VAT ..o
DIULEO ..o
zgodnie z fakturg VAT 1 ...oeiiiiiiiiiieeceee ZdNia ...

oraz nie mam jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy/Podwykonawey w zwigzku
Z wykonanymi robotami objetymi fakturg Wykonawey Nr ...........cooevviiiiiiiiiiiiiiiieninnenn,

(Podpis)
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Zatgcznik nr 7 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca gwarantuje dobrg jako$s¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajacych trwato$¢ 1 bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamoOwienia

pn.: Budowa i przebudowa przepustow:

zadanie nr 2 — Budowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 162 w km 67+468 w m. Zolte”.

1. Gwarancja obejmuje bezptatng napraw¢ ujawnionych wad oraz wymiang
uszkodzonych elementow wbudowanych w ramach realizacji zamowienia w okresie
..... miesiecy, liczac od nastgpnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego
wykonania robdt lub od daty protokotu usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas

odbioru koncowego robot.

2. Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie 7 dni od daty zgloszenia
przez Zamawiajacego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow

technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koncowego robot)
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ROZDZIAL IV - PROJEKT UMOWY
UMOWA nr ...../8-4/2016

Wdniu ........cceeeee.o....... 1. w Koszalinie pomigdzy:
Wojewodztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drog
Wojewddzkich w Koszalinie, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31, NIP 669-22-14-133,
zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o warto$ci
do 5225 000 EURO zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
Budowa i przebudowa przepustow:

zadanie nr 3 — Przebudowa przepustu w ciagu dr. woj. nr 172 w km 29+639 k/m
Radacz; w zakresie szczegétowo okreslonym w nastepujacych zatacznikach do Umowy:
1) zatacznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)
2) zalacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy z dnia ...........cc........ r. (Oferta),

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja okreslajaca przedmiot zamowienia zawarta w
SIWZ jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

§2

1. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly,
0 wlasciwosciach  uzytkowych, umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej
ustawg — Prawo budowlane, mozna stosowaé przy wykonywaniu robdt budowlanych
objetych przedmiotem umowy wylacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych wyroboéw dane potwierdzajace spelnienie wymagan,
o ktorych mowa w ust. 1.

§3
1. Termin rozpoczgcia zamowienia: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia zamowienia: do dnia 30.11.2016 r.
§4

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1, ustalone w
oparciu o ofertg wyniesie:

0] (o U PSP PPTR PRI ztotych

] (0174 1 (<SPS ztotych

plus podatek VAT .......... 0 ettt ettt et eneas ztotych

] (0074 1 (<SPS ztotych

co tgcznie stanowi Kwote Drutto...........ccecveeeiiiiiiiieciiececeee e ztotych

] (007418 (<SS USSP ztotych.
§5
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10.

11.

12.

13.

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 rozliczone bedzie na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce potwierdzonej przez inspektora
nadzoru, po wykonaniu zadania, w oparciu o protokét bezusterkowego koncowego
odbioru robot.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4, obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z realizacja

zamoOwienia.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia

umowy nie mogt przewidzie¢ rozmiaru oraz kosztow prac. Wynagrodzenie to nie ulega

zmianic i obejmuje wszelkie koszty robot i materialow, niewyspecyfikowanych

w dokumentach umownych, niezbednych do wykonania catosci prac objetych niniejsza

umowg Ww sposob zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami

obowigzujacego prawa budowlanego.

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury VAT w terminie do 21 dni liczac od daty jej

doreczenia Zamawiajacemu. Za dat¢ zaplaty uwaza si¢ datg polecenia przelewu na

rachunek Wykonawcy.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31, NIP 669-22-14-133.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiajacego przelewem

z rachunku bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcy

lub dalszych Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do wystawione]

przez siebie faktury:

a) kopie¢ wystawionych przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow faktur
I dowodow zaplaty zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z tych faktur,

b) oswiadczen Podwykonawcoéw 1 dalszych PodwykonawcOéw odnosnie braku
jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w zwiazku
z zawartymi Umowami 0 podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowigcym
zatgcznik do niniejszej umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktorych mowa

wust. 7, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czg$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelhienia przez Wykonawce wymagan,

0 ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajacy dokona bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiedniemu Podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie

naleznosci powstatych po przedtozeniu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przediozeniu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

odpowiedniemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia odpowiedniemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej

informacji.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:
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14.

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty;
albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy;

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

§6

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czgsci robot

bedacych przedmiotem umowy Podwykonawcom.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie

od jej wartosci, w trakcie realizacji zamowienia do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — przy czym nie moze by¢ wyzsza
niz wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalne za ten zakres;

3) termin wykonania zakresu robot powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin
ten powinien odpowiada¢ terminom okre§lonym w  zaakceptowanym
harmonogramem rzeczowym robot;

4) termin zaplaty - termin zaptaty nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie
przedmiotu umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewnetrzne
zobowigzanie migdzy Wykonawca a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrocenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajacego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Zamawiajgcego
0 nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce,
W szczegblnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy
od zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce;

2) dotyczacych zaplaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

3) wuzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu przez Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 20.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego

Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

2.

prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajagcych umowe
w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy 0 podwykonawstwo.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w ciggu 14 dni do przedtozonego przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Z dniem przedtozenia przez Wykonawceg poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawarte] umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowane] przez Zamawiajacego,
mozliwe jest dopiero wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce. Weczesniejsze wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie rob6t przez podmiot
nieuprawniony i bedzie uprawnialo do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 3.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia przedklada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmnie;j
40 000 ztotych lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Tre$¢ umowy
odpowiednio powinna by¢ zgodna z warunkami okre§lonymi w ust. 3 - 5.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajacemu.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy 2z podwykonawca wymaga pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

W przypadku zastgpienia bioracych udziat w realizacji cze$ci zamowienia podmiotow
trzecich, o ktorych mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, za pomocg ktorych Wykonawca
wykazal spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu innym podwykonawca,
podwykonawca ten powinien wykaza¢ spetnianie powyzszych warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz dotychczasowy Podwykonawca.

Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych Podwykonawcom mozliwa jest wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego stosujac odpowiednio przepisy umowne zawarte w § 6.

§7
Inspektor nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajagcego ma prawo, jezeli jest to
niezbe¢dne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ponizsze polecenia:
1) wykonania robot dodatkowych wynikajacych z zasad sztuki budowlanej lub wiedzy
technicznej, a niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméowienia;
2) wykonania robot zamiennych wskutek koniecznosci wprowadzenia zmian rozwigzan
projektowych;
3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania poszczegélnych robot —okreslonych
w harmonogramie rzeczowym robot.
W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci Inspektor nadzoru sporzadza Protokét
Konieczno$ci zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz wptyw na termin
wykonania zamowienia.
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3. W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robot dodatkowych o ktérych mowa
wart. 67 ust.l pkt 5 wustawy PZP, nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
Inspektor nadzoru sporzadza Protokét Koniecznos$ci zgodnie z ust. 2 wraz z wyceng
kosztow. W razie potrzeby Inspektor nadzoru dostarcza dodatkowa dokumentacje
projektowa. Po przeprowadzeniu negocjacji na wykonanie zamowienia dodatkowego
zostanie zawarta odregbna Umowa.

§8
1. Do obowiazkoéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) zaptata za wykonane i odebrane roboty;

4) przeprowadzenie odbioru koncowego oraz gwarancyjnego dokonanego co najmnie;j
raz w roku.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot zgodnie z Projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje
okreslajaca przedmiot zamowienia;

2) realizowanie umowy zgodnie ze ztozonym harmonogramem rzeczowym.

W przypadku wprowadzenia zmian, w terminie 14 dni od ich wprowadzenia,
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji uaktualniony harmonogram;

3) zapewnienie na czas trwania robot kierownika budowy lub robot wskazanego w
ofercie Wykonawcy, a w przypadku koniecznoséci zamiany kierownika - uzgodnienie
nowego kandydata z Zamawiajacym;

4) kontrola jako$ci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami SST;

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

6) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robot, a po zakonczeniu robot
usunigcie poza teren robot wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu robdt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania;

7) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
zglaszanie ich do odbioru zgodnie z SST;

8) niezwlocznie informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji
robot kontrolach 1 wypadkach;

9) wykonywanie wszelkich polecen Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
wydawanych zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami niniejszej
umowy;

10) przed przystapieniem do robot dostarczy¢ do Zachodniopomorskiego Laboratorium
Drogowego w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nast¢pnie Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt sktadu mieszanek mineralno-asfaltowych i betonowych, zgodnie z
wytycznymi SST;

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego z winy Wykonawcy
— ich naprawnienie i doprowadzenie majatku do stanu pierwotnego;

12) zabezpieczenie pod wzgledem bhp i ppoz. miejsca wykonania robdt oraz miejsca
sktadowania materialow — zgodnie z przepisami;

13) w trakcie realizacji robot utrzymywac miejsca robot w porzadku, sktadowac wszelkie
urzadzenia pomocnicze i materialy oraz na biezaco usuwac odpady i $§mieci;

14) po zakonczeniu robdt usungé we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, wszelkie szkody
wynikle z winy Wykonawcy w trakcie realizowanych przez niego robdt lub pokry¢
koszt ich usunigcia;
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15) skompletowanie i przedstawienic Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej

(operatu  kolaudacyjnego) pozwalajacej na oceng prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomos$cig, na terenie ktoérej bedzie
realizowany przedmiot umowy,

2) przystuguje mu prawo do wykorzystania dokumentacji technicznej zawartej
w SIWZ, okreslajacej przedmiot zamoéwienia, na podstawie ktorej bedzie
realizowany przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) zapoznat si¢ z warunkami realizacji niniejszej umowy i nie wnosi do nich zastrzezen,

2) otrzymat od Zamawiajacego kopi¢ pozwolenia na budowe,

3) zobowigzuje si¢ wykonywaé swoje obowiagzki wynikajace z niniejszej umowy
Znajwyzsza starannoscia z  uwzglednieniem profesjonalnego  charakteru
Swiadczonych przez siebie uslug, za pomoca o0séb posiadajacych odpowiednie
doswiadczenie i stosowne uprawnienia,

4) dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opdznien w stosunku do

harmonogramu rzeczowego, bez wzgledu na przyczyng ich powstania.

5. Komplet dokumentow ,,OPERAT KOLAUDACYJNY” powinien zawieraé:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

Dokumenty kontraktowe stanowigce zalacznik do umowy (oferta).

Ostateczne rozliczenie robdt zawierajace:

a) wyliczenie wysokos$ci kar umownych wynikajacych z tytutu nie ukonczenia robot
w terminie umownym,

b) wyliczenie potracen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

C) ostateczne zestawienie zawierajace ilos¢ wykonanych robot.

Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy —
Prawo budowlane, a w razie zmian nie odst¢pujacych w sposob istotny zgodnie z art.
57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane.

Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace:
a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) date rozpoczgcia i zakonczenia robot,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej
dokumentaciji,

d) uwagi dotyczace realizacji robot,

e) opini¢ technologiczng sporzadzona przez kierownika budowy na podstawie
wynikoéw badan 1 pomiarow zatgczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami Wwraz =~z hazwami
wbudowanych materialow lub urzadzen (potwierdzenie rysunkéw przez kierownika
budowy z zapisem ,,powykonawczy” i data oraz projektanta, jesli jest wymagane)
I dodatkowa sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty technologiczne,
warsztatowe, rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub
likwidacji itp.)

Specyfikacje techniczne,

Protokot przekazania terenu budowy.
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8) Receptury i ustalenia technologiczne.

9) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalno$ciach wymaganych do
realizacji zamowienia wraz z za§wiadczeniami o przynalezno$ci do wilasciwej izby
samorzadu zawodowego.

10) Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym
(oryginat).

11) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru,
ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

12) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
Z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu
(wyrobu).

13) Atesty jakos$ci wbudowanych materialdow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
wraz z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania
materiatu.

14) Zestawienie wbudowanych materiatéw Iub wyrobu okreslonych w ppkt 12 i 13
niniejszego ustgpu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

15) Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonanych elementéw konstrukcyjnych
przed i po ich zakryciu np. posadowienia, tawy itd.

16)Mape sytuacyjno - wysokosciowa powykonawcza / powykonawcza dokumentacje
geodezyjno - kartograficzng z wniesionymi zmianami na mape¢ zasadnicza/.

17)Niezbedne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organow wymagane
przepisami.

18) Spis zawarto$ci z numeracjg kartek.

UWAGA: OPERAT KOLAUDACYIJNY nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach.
Przygotowanie i1 opracowanie dokumentow bedzie realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt.

§9

1. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robot do czasu wykonania oznakowania, o
ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1. Zwloke z tego tytutu traktuje si¢ jako powstalg z winy
Wykonawcy;

2. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
Wymagane przez Zamawiajacego do zbadania jako$ci robot, a takze do sprawdzenia ilo$ci
zuzytych materiatow.

3. Badania o ktorych mowa w § 8 ust. 5 pkt 11, beda wykonane na koszt Wykonawcy.

§ 10
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren robot pracownikom Wydzialu
Mostow ZZDW w Koszalinie, RDW Koszalin i oséb, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji rob6dt oraz umozliwienia wstepu pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami ustawy Prawo budowlane, a
takze do udostepnienia im danych 1 informacji wymaganych przepisami tej ustawy.

§11
Z ramienia Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru dzialajacym na terenie robdt bedzie
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§12

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0S0DIE: ..........ccoviviiiiiniieiiceceee e

2. Ustanowiony Kierownik budowy dziala w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie. Zmiana osoby z personelu Wykonawcy w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
| wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji osob
wymaganych postanowieniami SIWZ. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajagca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

§13
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i utrzymaé na swoj koszt oznakowanie robot
w zakresie przewidzianym w Projekcie Organizacji Ruchu.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okre§lonym w § 3 ust. 2
umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 umowy,
liczonej za kazdy dzien zwloki;

2) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze po uptywie okresu r¢kojmi - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 umowy, liczonej za kazdy dzien zwtoki
od uplywu terminu na usuni¢cie wad wyznaczonego w § 18 ust. 7 umowy;

3) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie
z procedurg okre§long w § 6 umowy - kar¢ w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w § 4 umowy;,

4) z tytulu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
odpowiednim podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 4 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4
umowy,

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane Iub jej zmiany
w terminie okreSlonym w § 6 ust. 8 umowy - lub jej zmiany - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

7) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ushugi lub dostawy lub jej zmiany
w terminie okreslonym w § 6 ust. 10 - w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 4 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

8) z tytutu nie przedtuzenia okresu wazno$ci zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych w
§ 20 ust. 5 umowy - kare w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
4 umowy;

9) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 umowy,
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10)z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 umowy.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeiliajgcego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
3. Wykonawca oswiadcza, iz upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia z naleznego mu
wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego.

§ 15
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy
i ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody osob trzecich wyniklte w zwigzku
z wykonywaniem robdt - w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz
w okresie gwarancyjnym.

§ 16
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usuni¢cia wad;
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot, oceniajac jako$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.

§17

=

Rodzaje odbiorow:

- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- 0odbidr robot koncowy ( po zakonczeniu catosci robot),

- odbiory gwarancyjne.
2. Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.
3. Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy. Odbior dokonuje komisja w sktadzie: Naczelnik
Wydzialu Mostow lub jego Zastepca - przewodniczacy i cztonkowie, tj. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika RDW w Koszalinie przy
udziale Wykonawcy.

§18
1. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowo$¢ do
odbioru koncowego robot w formie pisemnej, dolaczajac do zgloszenia komplet
dokumentow (zwany Operatem Kolaudacyjnym) sprawdzonych przez Inspektora
Nadzoru, ktérych spis podany jest w § 8 ust. 5 umowy.

2. Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania 1 przeprowadzeniu
przewidzianych prob i sprawdzen.

3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu Umowy w ciggu
14 dni od daty zawiadomienia go o zakonczeniu przedmiotu Umowy i osiggnigciu przez
Wykonawce gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

4. Zamawiajacy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako dat¢ skutecznego
zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robot w przypadku bezusterkowego odbioru
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10.

koncowego. Przedtuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki
badan 1 sprawdzen laboratoryjnych oraz na mape¢ sytuacyjno-wysokosciowa
powykonawczg nie b¢dg mialy wptywu na termin wykonania umowy.

Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen oraz nie
przedstawil dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 1.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie czynno$ci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem az do czasu powiadomienia o usuni¢ciu tych wad.

Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni od daty ich
zgloszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze w trakcie odbioru strony postanowig inaczej.
W sytuacji wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego wykonania prac zabezpieczajacych.

Wykonawca zobowigzany jest do zadania w formie pisemnej wyznaczenia termin odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sig
odpowiednio postanowienia ust. 3 umowy.

Z czynnosci odbioru koncowego, przegladu robdt w okresie gwarancyjnym po
stwierdzeniu wad beda spisane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku
tych czynno$ci, w tym terminy na usuni¢cie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z
postanowieniami ust. 7 umowy.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru robdt po usunigciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym — na pisemne zadanie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 8. Zamawiajacy
powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.

§19
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady
przez okres ... miesiecy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. Okres rekojmi
réwny jest okresowi gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robot oraz
zastosowanych materiatow na okres ... miesiecy wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 7
do niniejszej Umowy (Karta Gwarancyjna).
Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu nastgpnym liczac
od daty potwierdzenia usuni¢gcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 2, jezeli reklamowal wade przed uptywem tego terminu.
W sytuacji gdy Wykonaweca nie usunie wad w wyznaczonym terminie zgodnie z § 18
ust. 7 umowy, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

§ 20
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote .................... 7zt (slownie:

................................................................................................ ).

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy
w terminach i wysokosciach jak nizej:
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a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez komisj¢ odbioru robdt za nalezycie wykonane (stwierdzone w
koncowym odbiorze robdt) lub od dnia potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym.

b) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do umowy, zobowigzany jest samodzielnie bez odrgbnego
wezwania przez Zamawiajacego do udokumentowania przedtuzenia okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rgkojmi wniesionego w innej
formie niz pienigdz (np. gwarancji bankowej) o zmieniony czas realizacji umowy.

6. W przypadku stwierdzenia wad i usterek przy odbiorze koncowym, ktérych termin
usunigcia wyznaczono po terminie obowigzywania zabezpieczenia wniesionego w formie
innej niz pienigdz, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przedtuzenia
terminu waznosci tej formy zabezpieczenia na okres o 2 miesigce dtuzszy od terminu
wyznaczonego na usuni¢cie usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

§21
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu roboét w terminie okreSlonym
w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy lub nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od dnia
przekazania terenu robot;

2) Wykonawca przerwal wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie,
a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inng
osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy;

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezaakceptowany przez Zamawiajacego;

5) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych) - odstapienie od umowy
w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W konsekwencji Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy;

6) Wykonawca wykonuje roboty bedace przedmiotem umowy w sposob niezgodny
z dokumentacja okreslajaca przedmiot zaméwienia, harmonogramem rzeczowym,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa.

7) w wyniku wszczgtego postegpowania egzekucyjnego nastapi  zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej cze$ci uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu
zamowienia.

8) zaistnieje konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej  zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Ilub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% niniejszej umowy.

2. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawceg 1 Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastagpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
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3.

1.

1.

2.

Z kosztorysem zamiennym wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji
rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni od daty odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, usunie z terenu robot urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Skutki odstgpienia od umowy obowigzujg strony od chwili ztozenia o$§wiadczenia woli

drugiej stronie.

§ 22

Umowa moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia n/w okoliczno$ci:

1) zmiana adresu/siedziby Zamawiajgcego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione
w rejestrach publicznych,

2) opOznienie w przekazaniu terenu robot,

3) przedtuzenie procedury w sprawie udzielenie zamdowienia publicznego,

4) opdznienie spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje,
itp.),

5) konieczno$ci prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzen obcych wlascicielami
oraz wlascicielami nieruchomosci,

6) wystgpienic warunkow geotechnicznych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili udzielenia zamowienia,

7) zmiany stanu prawnego,

8) wystgpienie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,

9) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong
srodowiska uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

10) dziatania sit natury, uznanych za stan klgski zywiotowej,

11) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 umowy,

12) zmiany technologii wykonywanych robot, zmiany materiatbw oraz wykonania robot
zamiennych.

Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy nie powoduje powstania dodatkowych

roszczenh ze strony Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

§ 23

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, warunkami okreSlonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoéOwienia, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami
technicznymi, normami panstwowymi 1branzowymi oraz Prawem budowlanym
| przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robot.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, zleci¢ wykonania przedmiotu
niniejszej umowy osobom trzecim.

§ 24

Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 25

1. W sprawach nie uregulowanych umowg stosuje si¢ przepisy ustawy - Prawo zamdowien

2.
3.

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z wykonaniem umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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4. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej

ze stron.

Zakaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

NoakowhE

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

Oferta wykonawcy z dnia ............c........

Polisa odpowiedzialnosci cywilne;j.

Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Harmonogram rzeczowy.

Oswiadczenie.

Karta gwarancyjna.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zalgcznik nr 6 do Umowy

(Podwykonawca/ dalszy POGWYKONAWER) e e
miejscowosé dnia
OSWIADCZENIE
Reprezentujac

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg

realizowanym w ramach Umowy nr .........cccccevvveeiiieennneennee, Zdnia ...ccoeeeieee e

zawartej przez Zamawiajacego tj. Wojewoddztwo Zachodniopomorskie- Zachodniopomorski
Zarzad Drog Wojewddzkich w Koszalinie

(nazwa Wykonawcy)

o$wiadczam, Ze otrzymalem/tam nalezne wynagrodzenie

O WYKONAWCY: ...ttt ettt ettt et e st e e bt e s eeeabeesaeeenbeassteenbeesabeenseasneeaseas
W KWOCIE ¢ ..o STOWNE: ..o
za roboty wykonane w okresie od ........cccccoeeeeriiennnnnne. dO e
NETEO ...ttt
podatek VAT ..o
DIULEO ..o
zgodnie z fakturg VAT 1 ..o Zdnia ...,

oraz nie mam jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy/Podwykonawecy w zwigzku
Z wykonanymi robotami objetymi fakturg Wykonawey Nr ...........cooevviiiiiiiiiiiiiiiieninnenn,

(Podpis)
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Zatgcznik nr 7 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajacych trwato§¢ 1 bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zamoOwienia

pn.: Budowa i przebudowa przepustow:

zadanie nr 3 — Przebudowa przepustu w ciggu dr. woj. nr 172 w km 29+639 k/m
Radacz;”.

1. Gwarancja obejmuje bezplatng naprawe ujawnionych wad oraz wymian¢ uszkodzonych
elementow wbudowanych w ramach realizacji zamdwienia w okresie ..... miesiecy,
liczac od nastepnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego wykonania robot
lub od daty protokotu usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego robot.

2. Usunigcie ujawnionej wady zostanie wykonane w terminie 7 dni od daty zgloszenia
przez Zamawiajacego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow

technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koncowego robot)
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