ROZDZIAL D
PROJEKT UMOWY Z ZAtACZNIKAMI

DLA PROJEKTU

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 151 na odcinku

Ptotno — Petczyce



UMOWANR ........coevennens

zostata zawarta w Koszalinie w dniu ........................ . pomiedzy:

Wojewoddztwem Zachodniopomorskim
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

(w dalszej tresci umowy zwanym ,Zamawiajgcym”) reprezentowanym przez:

W

imieniu  Wojewodztwa umowe bedzie realizowata jego jednostka organizacyjna -—

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
( w dalszej tresci Umowy zwany ,Realizatorem umowy”)

oraz

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej 5 225 000 euro, na
podstawie ustawy — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017.1579), w ktoérym oferta
ztozona przez Wykonawce zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

—

§1

. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w ramach

projektu pn.: ,,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 151 na odcinku Ptotno — Pelczyce”.

Projekt jest przewidziany do wspotfinansowania przez Unie Europejskg w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z Projektem budowlanym

i zasadami wiedzy techniczne;.

Zakres i sposdb wykonania robét okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty, ktére

stanowig integralng czes¢ Umowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik Nr 1;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatgcznik Nr 2;

3) Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatgcznik Nr 3;

4) Dokumentacja projektowa — Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST), stanowigca zatgcznik
Nr 4;

5) Dokumentacja projektowa — Rysunki, stanowigca zatgcznik Nr 5

§2

Termin realizacji

. Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakonczenia robot objetych zaméwieniem: do dnia 30.09.2019r.

Termin zakonhczenia robdt oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).
Termin zakonczenia realizacji zamowienia oznacza termin sporzgadzenia bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

Realizator umowy przekaze Wykonawcy teren w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy.



W dniu przekazania terenu budowy Realizator umowy przekaze Wykonawcy dziennik budowy wraz
z petng dokumentacjg projektowg wraz z decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robot pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz Projektantom,
stuzbom Rejonéw Drog Wojewddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym upowaznionym
osobom, ktére Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy

. Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze =zaptaci Wykonawcy za wykonanie robdt
wynagrodzenie, zgodnie z Ofertgz dnia ..................... r., w kwocie:
netto: ......cociciiiiiiiiie,
(SIOWNIE: .. )
VAT 23%: ceveveiiicieecececnenenee
(SIOWNIE: .. )
brutto: ........cooiiiiiiiieene
(SIOWNIE: ..t )
. Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robét odebranych
i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robot sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towaréw i ustug VAT.
. Wynagrodzenie za wykonanie robdét wynikajgcych z Dokumentacji projektowej, a nie
wyszczegolnionych w Wycenionych Przedmiarach Robét, nie podlega dodatkowej zaptacie.
. Strony nie przewidujg indeksacji cen, udzielania zaliczki oraz waloryzacji wynagrodzenia na skutek
nadzwyczajnej zmiany stosunkow.
. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4
Zasady ptatnosci
. llosci okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robdt (WPR) sg ilosciami szacunkowymi. Podstawg
wynagrodzenia bedg ilosci faktycznie wykonanych robét na podstawie obmiaréw potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Inzyniera Projektu.
. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT
wystawianych przez Wykonawce w oparciu o zestawienie zakresu i wartosci wykonanych roboét z
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) sporzgdzone przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ przed wystawieniem czesciowej faktury zatwierdzenie przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego przejsciowego Swiadectwa ptatnosci, ktére wystawia Inzynier Projektu, nie czesciej
niz jeden raz w miesigcu.
. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru kohcowego przedmiotu umowy, na
kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci i zakresu wykonanych robét ujetych
w TER, sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszonym o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Przed wystawieniem faktury koncowej Wykonawca zobowigzany
uzyskac zatwierdzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego koncowego swiadectwo pfatnosci,
ktére wystawia Inzynier Projektu.
. Do momentu odbioru konhcowego przedmiotu umowy suma faktur VAT nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia (brutto), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
. Faktura winna by¢ wystawiona na

Wojewddztwo Zachodniopomorskie
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498



i wraz z wymaganymi dokumentami doreczone Realizatorowi Umowy.

6. Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 30 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentow.

7. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

8. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub ztozenie
przez nich oswiadczeh odnosnie braku jakichkolwiek roszczeh wobec Wykonawcy z tytutu
ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
lub zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty,
dostawy czy ustugi.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 8,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rowne;j
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

10.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia od obowigzku zapfaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynhagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy.

11.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
odpowiedniemu podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

14.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robét bedacych
przedmiotem umowy podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie
realizacji zamoéwienia do przedtozenia Realizatorowi Umowy projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmiany. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o
ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych.

3. Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:



1) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres rob6t — kwoty za poszczegdlne prace (pozycje
kosztorysowe), w przypadku, gdy ktérakolwiek bedzie wyzsza niz cena podana w ofercie
Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawiera¢ zapis, iz Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za powierzony zakres robot odnosnie kazdej pozycji kosztorysowej, a takze
zawiera¢ wyszczegolnienie pozycji kosztorysowych przekraczajgcych ceny podane w ofercie
Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi tgczne przekroczenie, jak i co do danej pozycji
kosztorysowej;

3) termin wykonania zakresu robét powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiadaé terminom okreslonym w zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

4) termin zaptaty - termin zaptaty nie moze byé¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu
umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia
przez Wykonawce, kwota ta stanowi wytgcznie wewnetrzne zobowigzanie miedzy Wykonawca
a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrécenia tej kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie
bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwtocznym informowaniu Realizatora Umowy o nienalezytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegdlnosci o nieterminowej
zaptacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 108 z
pézn. zm.) wszystkich oséb wykonujgcych w toku realizacji zamdwienia prace wskazane w
opisie przedmiotu zamowienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia Realizatorowi umowy
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 9
dziatu 1l SIWZ ,Opis przedmiotu zamodwienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia
do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

. Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres rob6t wykonanych
przez Podwykonawce;

2)dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robdt podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez
Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 15.

. Wykonawca przediozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu
umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w ciggu 14 dni do przedtozonego przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Realizatorowi Umowy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej



zawarcia, przy czym datg ziozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Realizatora Umowy. Nie
zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7 umowy.

9. Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero
wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robét
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1
pkt 4 umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedkfada Realizatorowi
Umowy poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45.000 ztotych lub jej zmiany w terminie
10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg ztozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby
Realizatora Umowy. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do
naliczenia kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7 umowy. Tre$¢ umowy odpowiednio powinna
by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 - 5.

11.Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Realizatorowi Umowy.

12.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wihasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

13.Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Realizatora
Umowy oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

15.Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6
Harmonogram robét

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z =zatwierdzonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego szczegotowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy do Zarzgdzajgcego
Projektem w celu zaopiniowania, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zarzgdzajacy
Projektem po zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
ostatecznego zatwierdzenia.

3. Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o ktérych mowa
w ust. 2 lub go zatwierdzi w ciggu 7 dni od daty przedtozenia przez Inzyniera Projektu
harmonogramu do zatwierdzenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian
wynikajgcych z polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inzyniera Projektu z innych
istotnych powoddéw (np. opdznienia realizacji robét w stosunku do harmonogramu) w terminie 14
dni od dnia zaistnienia podstawy aktualizacji. Zaktualizowany harmonogram wymaga przedtozenia
dla Zarzadzajgcego Projektem, ktory po zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ostatecznego zatwierdzenia.

§7

Roboty zamienne i dodatkowe



1. Inzynier Projektu po wydaniu zgody przez Przedstawiciela Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest

to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé Wykonawcy na pismie,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ponizsze polecenia:

1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych
w Dokumentac;ji projektowe;j,

2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robot objetych WPR lub pominiecia jakiejs roboty,

3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét okreslonej uaktualnionym harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

4) wykonania robét dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robét Inzynier Projektu sporzgdza Protokot
zawierajgcy opis robdt, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene kosztéw opracowang
przez Wykonawce robdt w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru Robdt,
a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie obowigzujgcych
katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od srednich wartosci cen okreslonych w powszechnie
stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego dla okresu,
ktérego zmiana dotyczy. Protokét po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego.

3. Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwos¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

4. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§8
Wymogi materiatowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016.1570 z p6zn. zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w SST.

4. Materiaty z rozbiorki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST. Materiaty
z rozbidérki winny by¢ usuniete poza teren realizacji robot przy przestrzeganiu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016.1987 z p6zn. zmian.).

§9
Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy
. Do obowigzkéw Przedstawiciela Zamawiajgcego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robd6t w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art.
647 Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) sporzadzenie i przekazanie Wykonawcy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
4) zaptaty Wykonawcy umowionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4
umowy.
5) przeprowadzenie odbioru koncowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przeglgdow
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi
i gwaranciji.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
2) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w dokumentaciji
projektowej,
3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,
4) wykonania robot wynikajgcych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie

—



wyszczegoblnionych w Wycenionym Przedmiarze Robdt,

5) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie

zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) dziennik budowy,

b) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inzynierem Projektu),

c) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji zaméwienia
oraz wykazanych w SST

6) opracowanie i przekazanie Zarzgdzajgcemu Projektem nastepujgcych dokumentéw:

a) szczegotowy harmonogram rzeczowo — finansowy,
b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
c) plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

7) kontrola jakosci materiatéw i rob6t zgodnie z postanowieniami SST,

8) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

9) skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi Projektu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy do przejsciowego sSwiadectwa ptatnosci i do
odbioru ostatecznego robot w zakresie okre$lonym postanowieniami zawartymi w SST i
Umowie,

10) opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uwzglednieniem aktualizacji uzytkow
gruntowych dziatek przejetych pod pas drogowy, potwierdzong przez wiasciwy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2 egz.

11) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robdt, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren robdt wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

12) wprowadzenie i utrzymanie ruchu zgodnie z istniejgcg statg organizacja ruchu oraz
zaakceptowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

13) biezgce utrzymanie drogi w sposob zapewniajgcy nalezyte bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu
w szczegolnosci poprzez usuwanie ubytkow w nawierzchni czy zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania urzadzen infrastruktury drogowej (np. odwodnienie).

14) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robdét ulegajgcych
zakryciu oraz zgtaszanie ich do odbioru,

15) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wptynac¢ na jako$c¢ robét lub termin zakohczenia robdét,

16) niezwloczne informowanie Inzyniera Projektu o =zaistniatych na terenie realizacji robdt
kontrolach i wypadkach,

17) wdrozenie i utrzymanie na koszt Wykonawcy przekazanego przez Zamawiajgcego projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z uzyskaniem odbioru
oznakowania przez jednostke organizacyjng Zamawiajgcego — Rejon Drog Wojewddzkich,
przed przystgpieniem do realizacji robét,

18) staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienie lub dostosowanie do potrzeb
Wykonawcy robét projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt wraz z
uzyskaniem niezbednych uzgodnien,

19) realizacja robot zgodnie 2z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

20) informowanie wiascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.)
0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inzyniera Projektu wydawane
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

W przypadku zawieszenia Inzynierowi Projektu uprawnien w zarzgdzaniu projektem przez

Przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie stosowat sie do polecen Przedstawiciela

Zamawiajgcego.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie, ustawienie i utrzymanie w nalezytym stanie tablic
informacyjnych i pamigtkowych o dofinansowaniu przedmiotowego projektu przez Unie Europejska,
zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym



w

Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 — 2020. Projekty tablic wymagajg akceptaciji
Kierownika Projektu.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje
i zgody na wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz ztozy¢ dokumenty
w celu uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji pozwalajgcej na uzytkowanie, rozbudowywanej w
ramach zamowienia drogi.
Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 108 z pézn.
zm.) wszystkich os6b wykonujgcych w toku realizacji zamodwienia prace wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia.
Kazdorazowo na Zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 6 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Realizatorowi umowy liste
wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych wskazanych w pkt 9
dziatu Il SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do
ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii umoéw o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany
jest do uzyskania od pracownikdw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 7, bedzie traktowane jako
niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikow wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace.
§10
Personel Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaC¢ do kierowania robotami personel wskazany przez

Wykonawce w Ofercie.

Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie ...........cccoccvveveeieninnes

Zmiana osoby z personelu wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Przedstawiciel Zamawiajgcego zaakceptuje takg zmiane w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych oséb
bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji oséb wymaganych postanowieniami SIWZ. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 3
wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

Skierowanie bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby
niz wskazana w ust. 3, moze stanowi¢ podstawe do naliczenia kary, o ktérej mowa w § 12 ust.1 pkt
10) lub/i do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

. Przedstawicielem Zamawiajgcego (PZ) jest Dyrektor ZZDW w Koszalinie lub jego zastepcy,

wykonujgcy czynnosci w imieniu Zamawiajgcego w zakresie okreslonych petnomocnictw.

§11
Nadzor inwestorski

. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje

Wykonawce o osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.

. Osoby wskazane do petnienia nadzoru inwestorskiego bedg dziataé w granicach umocowania

udzielonego przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

Z ramienia Zamawiajgcego nadzér bedzie sprawowat Kierownik Projektu (KP) tj.: upowazniony
pracownik ZZDW w Koszalinie, na ktérego Przedstawiciel Zamawiajgcego scedowat cze$¢ swoich
uprawnien do bezposredniego nadzorowania i administrowania ustugg zarzadzania Projektem.



§12
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu robét objetych zamowieniem w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy
- 0,1 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, zgodnie z § 13 ust. 7
umowy — 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzieh zwtoki od
uptywu terminu na usuniecie wad wyznaczonego w trybie § 13 ust. 7 umowy;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 10 % catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonaweca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy;

5) z tytutlu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za
kazdy dzien zwioki;

6) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany w wysokosci 0,02 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy przypadek;

7) z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy
dzien zwtoki;

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9) z tytutu zatrudnienia przy realizacji robét osob wskazanych w pkt 10 dziatu Il SIWZ ,Opis
przedmiotu zamdwienia” w oparciu o0 inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca
zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokos$ci dwukrotnosci kwoty najnizszego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu
(obowigzujgcym chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudniania pracownikdéw w oparciu 0 umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong w
oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

10) z tytutu skierowania innej niz wskazana w § 10 ust. 3 umowy osoby do petnienia funkciji
Kierownika budowy — w wysokosci 2 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ ustalonej
kary umowne;.

2. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 KC.

§13
Odbiory robét
1. Rodzaje odbioréw:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr koncowy (po zakonczeniu catosci robét),
c) odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji.
2. Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
(danej branzy) na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.
3. Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy.
Wykonawca zgtasza pisemnie Inzynierowi Projektu zakohczone roboty do odbioru koncowego



po spetnieniu wszystkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane. Odbioru
rob6t dokonuje komisja powotana przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
Zespotu Inzyniera Projektu oraz ewentualnie innych upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego.
. Inzynier Projektu ma obowigzek potwierdzenia zakornczenia robdt i gotowosci do odbioru
koncowego w terminie 7 dni po zgtoszeniu zakorczenia robét.
. Komisja odbioru roboét przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 7 dni od daty pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Inzyniera Projektu o zakonczeniu robdt i gotowosci do
odbioru koncowego. Sporzgdzenie protokotu odbioru koncowego planowane jest w terminie 30 dni
od dnia przystgpienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku
stwierdzenia wad (nieprawidtowosci) w przedtozonej dokumentacji powykonawczej lub w
wykonaniu robét budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.
. Odbidér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
Zarzgdzajgcego Projektem oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania robot naprawczych z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione
podczas przeprowadzanych przeglagdéw gwarancyjnych.
. Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majagce wptywu na wydanie
ewentualnego pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi, Komisja
odbiorowa moze sporzadzi¢ protokdt kohcowy z zatgeznikiem obejmujgcym wykaz usterek i wad z
wyznaczonym realnym terminem ich usunigcia. Protokdt ten powinien zawiera¢ ewentualne
Programy Naprawcze.
. Inzynier Projektu ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan
jakosci robot, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikéw przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach zapisanych
w SST, to Inzynier Projektu oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach kontrolnych przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowg i SST.
. W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robot, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Projektu
Operat Kolaudacyjny zawierajacy;
1) Umowe oraz dokumenty stanowigce zatgczniki do umowy tj. oferta, wyceniony przedmiar robét
2) Ostateczne rozliczenie robot zawierajgce:
a) obmiar do kazdej pozycji kosztorysowej, tgcznie z niezbednymi obliczeniami,
b) obmiar robdt zamiennych tgcznie z wyliczeniem wartosci tych roboét | szczegdtowg kalkulacjg
ceny jednostkowej (o ile wystepuja),
c¢) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,
d) ostateczne zestawienie finansowe;
3) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy
- Prawo budowlane.
4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:
a) zakres i lokalizacje wykonanych robét,
b) date rozpoczecia i zakonczenia robot,
c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentaciji,
d) uwagi dotyczace realizacji robét,
Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Inzyniera Projektu.
5) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkéw przez
kierownika budowy z zapisem ,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane)
i ewentualnie dokumentacje dodatkowg sporzgdzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty
technologiczne, warsztatowe, rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia
lub likwidagji itp.),
6) Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
7) Decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j,



8) Protokdt przekazania terenu budowy,
9) Receptury i ustalenia technologiczne,

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)

Uprawnienia kierownika budowy, robét, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do
realizacji zaméwienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego,

Dziennik Budowy i Ksiega lub karty Obmiaru prowadzona zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym (oryginat),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi potwierdzone przez kierownika robdt, budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne,

Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, atesty z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dopuszczeniu
do wbudowania materiatu,

Dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie z materiatéw z rozbiérki,

Potwierdzenie zlozenia we wilasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne i
Kartograficznej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uwzglednieniem
aktualizacji uzytkéw gruntowych dziatek przejetych pod pas drogowy.

Operat kolaudacyjny winien byé uzupelniony o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg 2 egz., potwierdzong przez wlasciwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej do dnia spisania protokotu korncowego odbioru robét.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robdt z ich zbiorczym
zestawieniem. Zestawienie winno zawieraé miedzy innymi; powierzchnie warstw bitumicznych,
powierzchnie innych nawierzchni ( na zjazdach chodnikach, zatokach, parkingach itp.), dtugosci
kraweznikéw kamiennych, betonowych, obrzezy, dt. kanalizacji wg srednic itp.),

karte obiektu mostowego zgodnie z DzU_ 2005 67 582 ewidencja (Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promdéw praz rejestru numeréw
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom) — 5 egz.

(zgodnie z § 14.1 Rozporzadzenia — Karte obiektu mostowego sporzadza sie i prowadzi w
pieciu egzemplarzach, osobno dla: mostéw, wiaduktéw i estakad, gdy rozpietos¢ teoretyczna
przynajmniej jednego z przeset jest wieksza niz 20 m lub catkowita dlugos¢ obiektu jest rowna
50 m lub wigksza),

Niezbedne zaswiadczenia, decyzje wiasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami.
Spis zawartosci z numeracjg stron.

Wykonawca opracuje Operat Kolaudacyjny w 2 egzemplarzach i 1 egzemplarz na ptycie (w pdf).
Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce na wilasny

koszt.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktdre nie nadajg sie do
usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci wynagrodzenia,
oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub Zgdaé wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

§14
Rekojmia za wady i gwarancja

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przez okres

. miesiecy na zasadach okreslonych w KC., z wyjgtkiem grubowarstwowego oznakowania

poziomego w okresie 4 lat. Okres rekojmi rowny jest okresowi gwaranciji.

' Okres rekojmi zgodny z Formularzem oferty, nie moze by¢ krétszy niz 60 m-cy



2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatéw na okres % . . . miesigcy, na wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego na
okres 4 lat (48 m-cy) wg wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy (Karta Gwarancyjna).

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatéw na drodze objazdowej na okres 12 miesiecy.

4. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

6. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usunigcia wad w terminie 1 miesigca od daty zgtoszenia wad
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw
technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie ztotych...............o /100)
na okres od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru robét
zgodnie z § 13 umowy.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia winna obowigzywa¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru robét przez okres ...... m-cy.

6. Kwota , o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

7. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przegladu
gwarancyjnego robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie
zwrécone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznos¢ zabezpieczenia,
Wykonawca przedtuzy okres waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin
wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

9. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych
w ust. 7 i 8 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.”

§ 16
Odstgpienie od Umowy

% Okres gwarancji zgodny z Formularzem oferty, nie moze by¢ krétszy niz 60 m-cy



1. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét w terminie okre$lonym w § 2 projektu umowy
lub nie rozpoczat robot w terenie 14 dni od dnia przekazania terenu robét z przyczyn lezgcych
po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazana w § 10 ust. 3.,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5) wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywania umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
z Dokumentacjg projektowg, SST, niniejszg umowg i wskazaniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego, pomimo wczesniejszego wezwania do niezwtocznej zmiany sposobu realizacji
robot,

7) Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnoéci, gdyz jego zaangazowanie zasobdéw
technicznych i zawodowych w inne przedsiewziecia gospodarcze moze mie¢ negatywny wptyw
na realizacje zamowienia,

8) wykonawca nie przedstawit do Zarzgdzajgcego Projektem harmonogramu rzeczowo -
finansowego lub jego aktualizacji w terminach okreslonych § 6 umowy.

9) Wykonawca realizuje roboty budowlane niezgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym i wartos¢ niewykonanych robdt
budowlanych wynikajgca z zatwierdzonej TER, przekracza 10% wartosci rob6t w stosunku do
kwoty wynikajgcej z zatwierdzonego harmonogramu,

10) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego czesci w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje Umowy;

11) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu 0 umowe o prace.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz z
wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie
od umowy lub przerwanie robdét,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjna, w skiadzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy, Zamawiajgcego
i Zarzadzajgcego Projektem.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robét, Wykonawca dostarczy
Zarzadzajgcemu Projektem operat kolaudacyjny zawierajgcy dokumenty, o ktérych mowa w §
13 ust. 9 umowy.

5) Zarzadzajacy Projektem w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia operatu dokona oceny
operatu kolaudacyjnego i zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru robét wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru robé6t wykonanych.

7) protokdt odbioru robét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,



3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1 pkt
1-8, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za prace wykonane do dnia odstgpienia.

4, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zamowien publicznych
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktére cigzg na nim na mocy Traktatu, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi
na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;.
5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 4,
Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robot do daty
zakonczenia realizacji przedmiotu zamdodwienia dla nastepujacych wypadkéw, ktére byly
spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:

1) szkody w robotach, urzadzeniach i materiatach — ubezpieczenie Projektu (Kontraktowe)
w wysokosci 100% wartosci robét brutto objetych przedmiotem umowy,

2) nieszczesliwe wypadki oraz szkody oséb trzecich — ubezpieczenie OC Wykonawcy na wartosé
2 000 000 ztotych od wypadkdw z nieograniczong liczbg wydarzen, do wyczerpania kwoty.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozyt Realizatorowi umowy optacone polisy
ubezpieczenia.

3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

4. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg wymieniong w ust. 1 pkt. 2 uplynie w trakcie
realizacji zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia oraz bez
osobnego wezwania przedtozy¢ je Realizatorowi umowy.

§18
Zmiany umowy

1. Zamawiajagcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opdznienia w przekazaniu dokumentow budowy,

3) przedtuzajgce sie procedury postepowania administracyjnego w celu uzyskania opinii,
potwierdzen, decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

4) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamdéwienia publicznego,

5) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

6) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych wiascicielami
nieruchomosci,

7) zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie majgcych wptyw na
realizacje zamdwienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,

8) wystgpienia warunkoéw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili udzielenia
zamowienia,

9) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,



10) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét,

11) dziatania sit natury;

12) wystgpienie sity wyzszej;

13) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 w przypadkach, gdy skutki tych poleceh
stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy lub/i
zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

14) wystgpienia réznicy pomiedzy  zatozong iloscig robot do wykonania, okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Robét a iloscig robét faktycznie wykonanych, wynikajgcg z obmiaru
robot;

15) koniecznosci wykonania robot zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bgdz nieistotnych
zmian w dokumentacji projektowej,

2. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowa¢ na zmiane
terminu wykonania przedmiotu zamodwienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powoddw nie moze powodowaé
dodatkowych roszczern wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

3. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robdét budowlanych nie
objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i spetnione zostaty warunki
okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

4. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zamawiajgcy nie
mogt przewidzie¢ jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP

5. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okre$lonych art. 144 PZP.

6. Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

7. W przypadku zmiany:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

gdy zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce, to
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie.
§19
Postanowienia konhcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sgd wiasciwy dla siedziby Realizatora Umowy.

3. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy :
Wykonawca :

Zatgcznik do umowy



WZOR : KARTA GWARANCYJNA

Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 151 na odcinku
Ptotno — Petczyce

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatéw, zapewniajgcych trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego
projektu pn. ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 151 na odcinku Ptotno — Petczyce”.

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz
wymiane uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego
Projektu

w okresie ...... miesiecy’ od nastepnego dnia od daty odbioru koncowego
bezusterkowego wykonania robo6t lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek
stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie jednego
miesigca lub w innym ustalonym z Zamawiajgcym terminie, w przypadku wystgpienia
niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwtocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolg.

4. Wykonawca zobowigzany do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o0
usunieciu wad lub wusterek oraz do Zzgdania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 1 miesigca od daty
zgtoszenia wad przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie
ustalonym przez strony ze wzgleddw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej,
a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji
Podpis Wykonawcy

(data odbioru koricowego robét)

7 z wyjatkiem grubowarstwowego oznakowania poziomego w okresie 4 lat (48 m-cy),



Zatgcznik nr 3 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca)
miejscowos$¢ dnia

OSWIADCZENIE

RCTo] = 7.4= 101 (U] =TRSO
(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag
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i ze nie bede skifadat w przysziosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wynikajgce z art. 647" § 5k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg® i Podwykonawca/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarne;
odpowiedzialnoéci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647" k. c.

(Podpis)



